
Руководитель ведомственного проекта

Горобцов Алексей Владимирович

_____________

(подпись)

УТВЕРЖДЕН

ведомственным координационным органом

(протокол от ________ № _____ )

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Развитие системы информационного обеспечения государственной статистики»

ЗА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показатель в отчетном

периоде, из них:

1 достигнутый показатель

2 результата в отчетном

периоде, из них:

1 достигнутый результат

12 контрольных точек  в

отчетном периоде, из них:

12 достигнутых контрольных

точек

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

100,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели

ведомственного

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

1

Развитие информационных систем Росстата

ПроцентВП

Доля показателей, данные по

которым опубликованы в

Единой межведомственной

информационно-

статистической системе в

сроки не позднее

установленных Федеральным

планом статистических работ,

в общем количестве

показателей, данные по

которым опубликованы в

Единой межведомственной

информационно-

статистической системе

 Подтверждающие документы: 1.

Подтверждающий документ Иной

документ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

от 29.12.2023 №б/н приложен файл

1.1. 95 95

Официальный

сайт Росстата

(www.rosstat.gov.r

u)

9595

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=f6db4f0f-cdf8-4d98-b288-47f591679994
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей ведомственного проекта в 2023 году

№

п/п

На конец

года

Показатели

ведомственного

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

Задача Развитие информационных систем Росстата

Доля показателей, данные по которым опубликованы  в Единой межведомственной информационно-статистической системе в сроки  не позднее установленных Федеральным планом

статистических работ, в общем количестве показателей,  данные по которым опубликованы  в Единой межведомственной информационно-статистической системе

1.1

План

Факт/прогноз

95,000095,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

95,000095,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ВП Процент

95,0000

95,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечение реализации инвестиционного проекта реконструкции здания ФГУП ГМЦ Росстата1

1.1

Результат "Создан

современный

многофункциональн

ый центр на базе

ФГУП «Главный

межрегиональный

центр обработки и

распространения

статистической

информации

Росстата» "

Карпов

Владимир

Александров

ич

Договор Документ

подтверждающий

исполнение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

подтверждающий

исполнение Договор

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА" от

15.09.2023 №№3/5895-23

приложен файл

В соответствии с паспортом

ВП 15304 результат

достигнут: с 2023 г. - до

середины 2024 г. - этап

проектно-изыскательских

работ (согласование

архитектурно-строительных

решений, разработка смет на

объекты капитального

строительства и проч.);

процент технической

готовности: 2023 г.- 0 %

Предоставлена информация:

1 из 1

1 0

31.12.202

3

29.12.202

3

1

Условная

единица

0 11

1.1.

K.1

Контрольная точка

"Закупка размещена

Карпов

Владимир

Единая

информацио

Иной документ План

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

30.07.202

3

28.07.202

3

--

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2682b2d2-911f-4900-929b-9e834d82e63c
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

в плане закупок"

результата

Александров

ич

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

документы: 1. План закупок

Иной документ ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В

СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"

от 05.05.2023 №б/н указана 

ссылка

1.1.

K.2

Контрольная точка

"Размещена

конкурсная заявка

на выполнение

работ по

проектированию,

реконструкции и

вводу в

эксплуатацию

объекта" результата

Карпов

Владимир

Александров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

Иной документ Извещение о

проведении конкурса

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Извещение о

проведении конкурса Иной

документ ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В

СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"

от 29.05.2023 №б/н указана 

ссылка

31.08.202

3

31.07.202

3

--

1.1.

K.3

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт на

выполнение работ

по проектированию,

реконструкции и

вводу в

эксплуатацию

объекта" результата

Карпов

Владимир

Александров

ич

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

Государственный контракт

Ссылка подтверждающая

исполнение КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Ссылка

подтверждающая

исполнение КТ

Государственный контракт

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА" от

26.06.2023

№0995400000223000050

указана ссылка

29.09.202

3

29.09.202

3

--

1.1.

K.4

Контрольная точка

"Обеспечен

Карпов

Владимир

ГИИС

"Электронн

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Выполнено.

Подтверждающие

29.09.202

3

29.09.202

3

--

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202309954000002001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0995400000223000050
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770744825523000081
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)"

результата

Александров

ич

ый бюджет"

документы: 1.

Информационно-

аналитический отчет Отчет

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА" от

29.09.2023 №б/н приложен 

файл

1.1.

K.5

Контрольная точка

"Осуществлено

авансирование по

договору"

результата

Карпов

Владимир

Александров

ич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное поручение

(платежный документ)

Документ подтверждающий

выполнение КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

подтверждающий

выполнение КТ Платежное

поручение (платежный

документ) ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В

СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"

от 24.07.2023 №№ 533660 от

21.07.2023 и № 539655

24.07.2023 приложен файл

30.10.202

3

23.10.202

3

--

1.1.

K.6

Контрольная точка

"Заказаны

инженерные

изыскания"

результата

Карпов

Владимир

Александров

ич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Договор Договор;Отчет

Информационно-

аналитический отчет по

объекту "ФГУП Главный

межрегиональный центр

обработки и

распространения

статистической информации

Федеральной службы

государственной статистики.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Договор

Договор ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В

СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"

от 15.09.2023 №3/5895-23

приложен файл

2. Информационно-

29.12.202

3

29.12.202

3

--

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=ad6588b0-3897-439a-bb77-715b8ad28e7b
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=42d7ede9-a707-43ff-8c1e-181d66141d87
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=3dccc335-22ed-4fc0-8fd9-69673fe7328b
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реконструкция

административного здания"

аналитический отчет по

объекту "ФГУП Главный

межрегиональный центр

обработки и

распространения

статистической информации

Федеральной службы

государственной статистики.

Реконструкция

административного здания"

Отчет ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В

СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"

от 29.12.2023 №б/н

приложен файл

Развитие информационных систем Росстата2

2.1

Результат

"Осуществлена

разработка

дополнительного

функционала

государственной

информационной

системы

«Информационно-

вычислительная

система Росстата»

(ИВС Росстата) в

части

автоматизации

Жувагина

Ольга

Геннадьевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

(zakupki.

gov.ru)

Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документ о приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ о

приемке Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СТАТИСТИКИ от 19.12.2023

№б/н приложен файл

Предоставлена информация:

1 из 1

0 0

31.12.202

3

22.12.202

3

1Единица 0 11

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=39008440-491d-4914-a9a6-d2bf25f6a52a
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6dfcbcbd-2656-4322-8f2f-41fc973f5c2f
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдельных

процессов расчета

макроэкономически

х показателей для

целей разработки

базовых таблиц

«затраты-выпуск»"

2.1.

K.1

Контрольная точка

"Утверждено

техническое задание

на развитие

функциональных

возможностей

информационно-

вычислительной

системы Росстата

(ИВС Росстата) для

целей разработки

базовых таблиц

"затраты-выпуск" в

подсистемах ЦСОД

и ИАС СНС ИВС

Росстата"

результата

Зотов

Александр

Юрьевич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Техническое задание

документ подтверждающий

исполнение КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. документ

подтверждающий

исполнение КТ Техническое

задание ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СТАТИСТИКИ от 09.06.2023

№ОКПД: 62.01.11.000

приложен файл

Просрочка: 101 дня.

28.02.202

3

09.06.202

3

-- 60

2.1.

K.2

Контрольная точка

"Размещена

конкурсная заявка

на выполнение

работ по развитию

государственной

информационной

системы

Жувагина

Ольга

Геннадьевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

Иной документ документ

подтверждающий

исполнение КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. документ

подтверждающий

исполнение КТ Иной

документ ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

26.06.202

3

23.06.202

3

-- 60

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=67b18e73-9b12-4f6a-a706-50ec2a18222b
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Информационно-

вычислительная

система Росстата»

(ИВС Росстата) в

части

автоматизации

отдельных

процессов расчета

макроэкономически

х показателей для

целей разработки

базовых таблиц

«затраты-выпуск»"

результата

СТАТИСТИКИ от 23.06.2023

№б/н указана ссылка

2.1.

K.3

Контрольная точка

"Заключен контракт

на выполнение

работ по развитию

государственной

информационной

системы

«Информационно-

вычислительная

система Росстата»

(ИВС Росстата) в

части

автоматизации

отдельных

процессов расчета

макроэкономически

х показателей для

целей разработки

Жувагина

Ольга

Геннадьевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

Государственный контракт

государственный контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

государственный контракт

Государственный контракт

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СТАТИСТИКИ от 25.07.2023

№29-ИКТ-246-ООО

«Рокитсофт» приложен файл

31.07.202

3

28.07.202

3

--

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0173100011923000045
https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=2f5cb4e0-9935-447b-9a6b-021f6793c3f4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

базовых таблиц

«затраты-выпуск»"

результата

2.1.

K.4

Контрольная точка

"Создана комиссия

по приемке

результатов работ,

предусмотренных

контрактом на

выполнение работ

по развитию

государственной

информационной

системы

«Информационно-

вычислительная

система Росстата»

(ИВС Росстата) в

части

автоматизации

отдельных

процессов расчета

макроэкономически

х показателей для

целей разработки

базовых таблиц

«затраты-выпуск»"

результата

Жувагина

Ольга

Геннадьевна

СЭДД

Росстата

Приказ Документ

подтверждающий

исполнение КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

подтверждающий

исполнение КТ Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СТАТИСТИКИ от 17.11.2023

№№577 приложен файл

01.12.202

3

30.11.202

3

--

2.1.

K.5

Контрольная точка

"Утвержден акт

предварительных

испытаний

Жувагина

Ольга

Геннадьевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт выполненных работ

Документ подтверждающий

выполнение КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

подтверждающий

25.12.202

3

20.12.202

3

--

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=08a5f47f-8c0b-46a1-a734-a5e6ab2decba
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

доработанного

функционала

государственной

информационной

системы

«Информационно-

вычислительная

система Росстата»

(ИВС Росстата) в

части

автоматизации

отдельных

процессов расчета

макроэкономически

х показателей для

целей разработки

базовых таблиц

«затраты-выпуск»"

результата

выполнение КТ Акт

выполненных работ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СТАТИСТИКИ от 14.12.2023

№№1 приложен файл

2.1.

K.6

Контрольная точка

"Осуществлены

работы по развитию

государственной

информационной

системы

«Информационно-

вычислительная

система Росстата»

(ИВС Росстата) в

части

автоматизации

отдельных

Жувагина

Ольга

Геннадьевна

Единая

информацио

нная система

в сфере

закупок

(ЕИС

закупки)

(zakupki.gov.

ru)

Документ о приёмке

товаров, выполненной

работы, оказанной услуги, в

том числе в электронной

форме Документ

подтверждающий

выполнение КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. Документ

подтверждающий

выполнение КТ Документ о

приёмке товаров,

выполненной работы,

оказанной услуги, в том

числе в электронной форме

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СТАТИСТИКИ от 14.12.2023

№№РС141223-0003

31.12.202

3

20.12.202

3

--

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=e84fbdc3-b019-43ac-a92a-f7d59586a9f5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогнозн

ое

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок

реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и наименование

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетног

о

периода

процессов расчета

макроэкономически

х показателей для

целей разработки

базовых таблиц

«затраты-выпуск»"

результата

приложен файл

https://gp.minfin.ru/api-proxied/file/load?id=6ebd89f5-ac32-4676-a840-554fa930af21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансирования

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

ведомственного

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Обеспечение реализации

инвестиционного проекта

реконструкции здания ФГУП ГМЦ

Росстата

1 - - - - - - - -

Создан современный

многофункциональный центр

на базе ФГУП «Главный

межрегиональный центр

обработки и распространения

статистической информации

Росстата» , в том числе:

1.1 110 476,1 110 476,1 110 476,1 110 476,1 110 476,1 100,00

Федеральный бюджет1.1.1 110 476,1 110 476,1 110 476,1 110 476,1 110 476,1 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники,

всего

1.1.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Задача: Развитие информационных

систем Росстата

2 - - - - - - - -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Осуществлена разработка

дополнительного функционала

государственной

информационной системы

«Информационно-

вычислительная система

Росстата» (ИВС Росстата) в

части автоматизации

отдельных процессов расчета

макроэкономических

показателей для целей

разработки базовых таблиц

«затраты-выпуск», в том

числе:

2.1 34 103,5 34 103,5 34 103,5 34 103,5 34 103,5 100,00

Федеральный бюджет2.1.1 34 103,5 34 103,5 34 103,5 34 103,5 34 103,5 100,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

2.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Внебюджетные источники,

всего

2.1.3 0,0 - - - 0,0 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует.

Всего по ведомственному проекту за счет всех

источников, в том числе:

144 579,6 144 579,6 144 579,6 144 579,6 100,00144 579,6

Федеральный бюджет 144 579,6 144 579,6 144 579,6 144 579,6 144 579,6 100,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Внебюджетные источники, всего 0,0 - - - 0,0 0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта в году

№ п/п Наименование результата

Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец года

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Ведомственный проект, всего

1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 476.10 144 579.60110 476.10110 476.10110 476.10110 476.100.00

Задача Обеспечение реализации инвестиционного проекта реконструкции здания ФГУП ГМЦ Росстата

1

1.1

Результат "Создан современный многофункциональный центр на базе ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации

Росстата» "

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 476.10110 476.10110 476.10110 476.100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 476.1

0

110 476.10110 476.1

0

110 476.1

0

110 476.1

0

110 476.1

0

0.00

0.00

Задача Развитие информационных систем Росстата

2

2.1

Результат "Осуществлена разработка дополнительного функционала государственной информационной системы «Информационно-вычислительная система Росстата» (ИВС

Росстата) в части автоматизации отдельных процессов расчета макроэкономических показателей для целей разработки базовых таблиц «затраты-выпуск»"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 103.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 103.500.000.000.000.00

0.00

0.00


