



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
(РОССТАТ)

30 ноября 2015 г.

**ПРИКАЗ**

№ 592

Москва

**О Календарном плане мероприятий на 2016 год  
по подготовке и проведению  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  
и автоматизированной обработке ее материалов**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и приказа Росстата от 21 октября 2013 г. № 418 «О Календарном плане мероприятий на 2014 – 2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2016 год по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработке ее материалов (далее – Календарный план).

2. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (Н.В. Шашлова), Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), Управлению информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков), Финансово-экономическому управлению (И.А. Евдокимова), Управлению развития имущественного комплекса (Н.В. Луговой), Административному управлению (И.Л. Полянский), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама.

Временно исполняющий  
обязанности руководителя  
Федеральной службы  
государственной статистики



А.Л. Кевеш

УТВЕРЖДЕН  
приказом Росстата  
от «30» ноября 2015 года № 592

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий на 2016 год  
по подготовке и проведению Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной  
обработке ее материалов

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	<b>Нормативное правовое обеспечение</b>		
1.	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2006 №152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи»	март	УССХОПС, УОПСО, АУ
2.	Подготовка проектов приказов Росстата об утверждении:  Порядка и сроков хранения переписных листов и иных документов ВСХП совместно с Минкультуры России;  Программы итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям;  Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2017 год;  Программы публикации предварительных итогов ВСХП	февраль   февраль   ноябрь   декабрь	УОПСО, УССХОПС, УИРТ, АУ  УССХОПС, УОПСО, УИРТ, АУ  УССХОПС, УОПСО, УИРТ, УРИК, ФЭУ, АУ  УССХОПС, УОПСО, УИРТ, АУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	<b>Методологическое обеспечение</b>		
3.	Доработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП: - региональный уровень; - федеральный уровень	февраль сентябрь	УССХОПС
4.	Подготовка программы отчета по результатам подготовки и проведения ВСХП ТОГСами	апрель	УССХОПС, УОПСО, УИРТ
5.	Разработка программы публикации предварительных итогов ВСХП	ноябрь	УССХОПС
6.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП; - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП; - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов; - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение года	УССХОПС, УОПСО, УИРТ УССХОПС УИРТ УОПСО
	<b>Организационное обеспечение</b>		
7.	Актуализация списков объектов ВСХП по всем категориям хозяйств по состоянию на 01.01.2016	январь-май	ТОГС
8.	Подготовка помещений ТОГС для: - хранения переписных листов и иных документов; - автоматизированной обработки материалов ВСХП	I квартал	ТОГС
9.	Подготовка обращений к представителям различных религиозных конфессий об оказании содействия в проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий	март	УОПСО, УССХОПС
10.	Актуализация исходных данных по организации и проведению ВСХП (при необходимости)	март	УОПСО, УССХОПС
11.	Обучение представителей ТОГС работе с подсистемами АС ВСХП: -в части организации проведения мероприятия; -в части проведения обучения с привлечением разработчика АС ВСХП-2016	март-апрель	УОПСО УИРТ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
12.	<p>Организация обучения Порядку проведения ВСХП и заполнения переписной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заместителей руководителей, начальников отделов ТОГС;</li> <li>- специалистов ТОГС, специалистов районных (межрайонных) отделов ТОГС, уполномоченных по вопросам переписи;</li> <li>- представителей сельскохозяйственных организаций, заместителей уполномоченных по вопросам переписи;</li> <li>- инструкторов;</li> <li>- переписчиков</li> </ul>	<p>с 11 по 19 мая</p> <p>с 16 мая по 3 июня</p> <p>с 6 по 8 июня</p> <p>с 14 по 18 июня</p> <p>с 19 по 23 июня</p>	<p>УОПСО, УССХОПС</p> <p>ТОГС</p> <p>ТОГС</p> <p>ТОГС</p> <p>ТОГС</p>
13.	Разработка типовой формы контракта на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных ВСХП	январь	УОПСО, УССХОПС, АУ
14.	Организация работы по привлечению на основании контрактов физических лиц для выполнения работ, связанных со сбором первичных статистических данных ВСХП и их обработки	в течение года	ТОГС
15.	Организация работы по проведению конкурсных процедур и заключению государственного контракта на оказание услуг по проведению в 2016 году мониторинга подготовки и проведения ВСХП, подведения итогов переписи в ТОГС и на полевом уровне	январь	УОПСО
16.	Участие в подборе приемке помещений, предоставленных для инструкторского участка уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, организации охраны этих помещений, предоставлении транспортных средств и оказание услуг связи	январь-июнь	ТОГС
17.	Доставка статистического инструментария и канцтоваров в муниципальные образования и помещения инструкторских участков	июнь, сентябрь (для трудно-доступных территорий)	ТОГС
18.	Подготовка указаний по взаимодействию ТОГС с территориальными органами ФСИН по подготовке, проведению ВСХП в подведомственных организациях ФСИН и сдаче-приемки заполненных материалов ВСХП	май	УОПСО, ТОГС
19.	Взаимодействие ТОГС с территориальными органами ФСИН по подготовке, проведению ВСХП в подведомственных организациях ФСИН и сдаче-приемке заполненных материалов	июль-август	ТОГС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
20.	<p>Организация работы по проведению ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение предварительного обхода объектов ВСХП;</li> <li>- сбор сведений об объектах ВСХП;</li> <li>- контрольный обход, прием переписных документов и материальных ценностей от переписчиков;</li> <li>- подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей от инструкторов уполномоченному по вопросам переписи;</li> <li>- сбор сведений об объектах ВСХП в отдаленных и труднодоступных территориях</li> <li>- подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей с районного уровня на территориальный уровень</li> </ul>	<p>с 24 по 30 июня</p> <p>с 1 июля по 15 августа</p> <p>с 16 по 22 августа</p> <p>с 23 августа по 3 сентября</p> <p>с 15 сентября по 15 ноября</p> <p>по особому плану-графику</p>	<p>ТОГС, УССХОПС, УОПСО, УИРТ</p>
21.	<p>Осуществление мониторинга мероприятий по подготовке и проведению ВСХП по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- актуализации списков объектов ВСХП по состоянию на 01.01.2016;</li> <li>- предварительному обходу объектов ВСХП;</li> <li>- сбору сведений об объектах ВСХП;</li> <li>- контрольному обходу объектов ВСХП;</li> <li>- осуществлению субъектами Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП в части предоставления помещений для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов, предоставлении необходимой охраны, а также транспортных средств и оказание услуг связи;</li> <li>- приемке готовности помещений для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и иных документов</li> </ul>	<p>в течение I полугодия</p> <p>в течение 24-30 июня</p> <p>в течение июля-августа, сентября-ноября</p> <p>в течение 16-22 августа</p> <p>в течение года</p> <p>I квартал</p>	<p>УИРТ, УССХОПС, ТОГС</p> <p>УОПСО</p> <p>ТОГС</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
22.	<p>Подведение первых предварительных итогов ВСХП по результатам проведения мониторинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка программы;</li> <li>- получение итогов (информационно-технологическое сопровождение АС ВСХП);</li> <li>- проведение анализа</li> </ul>	<p>июнь</p> <p>октябрь</p> <p>ноябрь</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УИРТ</p> <p>УССХОПС</p>
23.	Подготовка и направление в МВД России письма по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	февраль	УОПСО
24.	Взаимодействие с органами внутренних дел Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	июль-август, сентябрь- ноябрь	ТОГС
25.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГС по подготовке, проведению ВСХП и автоматизированной обработке данных	в течение года	УССХОПС, УОПСО, УИРТ
26.	Осуществление контроля и оказание помощи межрайонным отделам ТОГС по подготовке, проведению ВСХП в муниципальных образованиях	в течение года	ТОГС
27.	Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке и организация их обработки	III-IV кварталы	ТОГС
28.	<p>Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тематическое сопровождение;</li> <li>- организационное</li> </ul>	в течение года в соответствии с планом	<p>УССХОПС</p> <p>УОПСО</p>
29.	<p>Проведение совещания с ТОГС по результатам проведения ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка программы;</li> <li>- подготовка оргплана совещания, списков участников;</li> <li>- организация проведения совещания</li> </ul>	<p>сентябрь</p> <p>сентябрь</p> <p>ноябрь</p>	<p>УССХОПС</p> <p>УОПСО</p> <p>УОПСО</p>
30.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП	III-IV квартал	АУ, ТОГС
31.	Организация работы по хранению материальных ценностей, используемых при проведении ВСХП	в течение года	УРИК, ТОГС, ФЭУ, УИРТ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
32.	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по контролю за осуществлением уполномоченными органами субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП	в течение года	ТОГС
33.	Подготовка материалов для отчета по результатам проведения ВСХП в части организации, материально-технического и финансового обеспечения	декабрь	УОПСО
<b>Материально-техническое и финансовое обеспечение</b>			
34.	Реализация плана-графика размещения заказов на закупки продукции для государственных нужд Росстата в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в течение года	в соответствии с планом – графиком закупок Росстата
35.	Сопровождение государственного контракта на поставку средств материально-технического обеспечения ВСХП	в течение года	УОПСО, УИРТ (в соответствии с условиями контракта)
36.	Приобретение планшетных компьютеров и их поставка в ТОГС	I квартал	УИРТ
37.	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки и лицензионным программным обеспечением: - региональный уровень; - федеральный уровень	II квартал  III квартал	УИРТ
<b>Технологическое обеспечение</b>			
38.	Подготовка и проведение конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП: - разработка и утверждение технического задания на выполнение работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП; - разработка, согласование и утверждение конкурсной документации; - проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта	январь  февраль  март-апрель	УИРТ, УССХОПС, ФЭУ
39.	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов ВСХП, в т.ч.:		УИРТ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	- разработка программных средств в АС ВСХП по сопоставлению данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения; - разработка программных средств в АС ВСХП по проведению автокоррекции и импутации данных ВСХП	март  июнь	
40.	Установка и настройка программных средств для автоматизированной обработки материалов ВСХП и получения итогов - региональный уровень;  - федеральный уровень	июль  август	УИРТ
41.	Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке (сканирование)	август - ноябрь	УИРТ
42.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном и федеральном уровнях:  - автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном уровне и передача результатов на федеральный уровень;  - автоматизированная обработка материалов ВСХП на федеральном уровне	сентябрь-декабрь  октябрь-декабрь  IV квартал	УИРТ, УССХОПС, ТОГС

### Условные обозначения

ВСХП -	Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
Комиссия - Росстата по ВСХП	Комиссия Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
ЦА Росстата -	Центральный аппарат Росстата
УССХОПС -	Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
УОППО -	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
ФЭУ -	Финансово-экономическое Управление
УИРТ -	Управление информационных ресурсов и технологий
АУ -	Административное управление
УРИК -	Управление развития имущественного комплекса
ИРР -	Информационно-разъяснительная работа
ТОГС -	Территориальные органы Росстата