



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

П Р И К А З

28 ноября 2017 г.

№ 785

Москва

**О Календарном плане мероприятий на 2018 год
по обработке материалов и подведению окончательных итогов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и приказа Росстата от 21 октября 2013 г. № 418 «О Календарном плане мероприятий на 2014 – 2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2018 год по обработке материалов и подведению окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – Календарный план).

2. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (Н.В. Шашлова), Управлению организации статистического наблюдения и контроля (Н.В. Воробьева), Финансово-экономическому управлению (И.А. Евдокимова), Административному управлению (И.Л. Полянский), Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), Управлению информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики К.Э. Лайкама.

Руководитель



А.Е. Суринов

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2018 год по обработке материалов и подведению
окончательных итогов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнител и
1	2	3	4
	Правовое обеспечение		
1.	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Программы опубликования окончательных итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	I квартал	УССХОПС, УИРТ, АУ
	Методологическое обеспечение		
2.	Доработка программы опубликования окончательных итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям	I квартал	УССХОПС
3.	Анализ окончательных итогов ВСХП и подготовка их к опубликованию (8 томов)	в соответствии с ГК №101- ВСХП-2017- 2018/ИИЦ-3 от 28 августа 2017 г.	УССХОПС, Исполнитель
4.	Подготовка итогового отчета по результатам ВСХП и разработка на его основе концептуальных подходов по совершенствованию сельскохозяйственных переписей в соответствии с рекомендациями ФАО ООН по проведению сельскохозяйственных переписей раунда 2020 года	декабрь	УССХОПС, Исполнитель
	Организационное обеспечение		
5.	Научно-исследовательская работа по теме «Исследование результатов подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и разработка концептуальных подходов по совершенствованию сельскохозяйственных переписей в соответствии с рекомендациями ФАО ООН по проведению сельскохозяйственных переписей раунда 2020 года»		УССХОПС, УОСНК, ФЭУ
	подготовка технического задания проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	январь II квартал	

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнител и
1	2	3	4
6.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСаМ в подведении окончательных итогов ВСХП	в течение года	УССХОПС, УОПСО, УИРТ
7.	Организация работы по найму лиц по подведению окончательных итогов ВСХП в ТОГСах на основании контрактов	в течение года	УОПСО, УССХОПС, УИРТ, ТОГС
8.	Организация оказания услуг по информационному сопровождению подготовки итоговых данных ВСХП и сопутствующих им материалов для распространения среди пользователей	в соответствии с КП (приложение к ГК № 13-ВСХП- 2017-2018/ИИЦ- 1 от 16 февраля 2017г.)	УССХОПС, УОПСО, Исполнитель
9.	Реализация плана проведения информационно-разъяснительной работы по популяризации итогов ВСХП	в соответствии с КП (приложение к ГК № 101- ВСХП-2017- 2018/ИИЦ-3 от 28 августа 2017 г.)	УОПСО, УССХОПС, Исполнитель
10.	Размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет» публикаций окончательных итогов ВСХП: на сайте Росстата по Российской Федерации в целом, в разрезе субъектов Российской Федерации; на сайте ТОГС по субъекту Российской Федерации в разрезе муниципальных районов	в соответствии с графиком официальных изданий окончательных итогов ВСХП- 2016 (ГК №101- ВСХП-2017- 2018/ИИЦ-3 от 28 августа 2017 г.)	УССХОПС ТОГС
11.	Проведение экспертизы ценности документов ВСХП и передача архивных документов ВСХП в архив организации в установленном архивным законодательстве Российской Федерации порядке	ноябрь	УССХОПС, УОПСО, ТОГС, АУ
12.	Организация работы по уничтожению переписной документации по ВСХП в установленном архивным законодательстве Российской Федерации порядке	декабрь	УОПСО, УССХОПС, ТОГС
13.	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подведения окончательных итогов ВСХП: подготовка программы организация проведения совещания	август декабрь	УССХОПС УОПСО
	Материально-техническое и финансовое обеспечение		

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
14.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период	в течение года	УОПСО
	Технологическое обеспечение подведения окончательных итогов		
15.	Организация доработки программного обеспечения автоматизированной системы для получения итогов ВСХП, а также обработки материалов ВСХП на федеральном уровне, в т.ч.:	в течение года	УИРТ
15.1	Формирование обезличенной базы микроданных ВСХП по всем субъектам РФ	IV квартал	УИРТ, УССХОПС
15.2	Формирование БД ВСХП с учетом совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 года	IV квартал	УИРТ, УССХОПС
15.4	Создание частей базы данных, полученных в результате автоматизированной обработки материалов ВСХП: региональный уровень, федеральный уровень	IV квартал	УИРТ, УССХОПС
15.5	Формирование на основе данных ВСХП генеральной совокупности №5 – личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан	IV квартал	УССХОПС, УИРТ
16.	Подготовка и размещение конкурсной документации на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на федеральном уровне, включая обеспечение защиты информации, этап 2018 года	декабрь 2017 г.	УИРТ
17.	Заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на федеральном уровне, включая обеспечение защиты информации, этап 2018 года	январь 2018 г.	УИРТ, УССХОПС

Условные обозначения

ВСХП -	Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
Комиссия - Росстата по ВСХП	Комиссия Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
ЦА Росстата -	Центральный аппарат Росстата
УССХОПС -	Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
УОППО -	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
УОСНК -	Управление организации статистического наблюдения и контроля
ФЭУ -	Финансово-экономическое Управление
УИРТ -	Управление информационных ресурсов и технологий
АУ -	Административное управление
ИРР -	Информационно-разъяснительная работа
БД ВСХП -	База данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи
ТОГС -	Территориальные органы Росстата
Организация, - выигравшая конкурс	Исполнитель
