



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

30 ноября 2016 г.

П Р И К А З

№ 758

Москва

**О Календарном плане мероприятий на 2017 год
по обработке материалов и подведению итогов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и приказа Росстата от 21 октября 2013 г. № 418 «О Календарном плане мероприятий на 2014 – 2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2017 год по обработке материалов и подведению итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – Календарный план).

2. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (Н.В. Шашлова), Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), Управлению информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков), Финансово-экономическому управлению (И.А. Евдокимова), Управлению развития имущественного комплекса (Н.В. Луговой), Административному управлению (И.Л. Полянский), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить выполнение мероприятий Календарного плана.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики К.Э. Лайкама.

Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики

Г.К.Оксенойт



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата
от 30.11.2016 № 758

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий на 2017 год по обработке материалов и подведению итогов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	Правовое обеспечение		
1.	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2018 год	ноябрь	УССХОПС, УОПСО, ФЭУ, УИРТ, АУ
	Методологическое обеспечение		
2.	Разработка Правил проверки и анализа предварительных итогов ВСХП	март	УССХОПС
3.	Представление отчетов ТОГС о подготовке и проведении ВСХП в субъекте	октябрь	ТОГС
4.	Анализ предварительных итогов ВСХП и подготовка их к опубликованию: - по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан - некоммерческим объединениям граждан	в соответствии с поэтапным графиком от 2.09.2016	УССХОПС
5.	Разработка методологических рекомендаций по анализу качества данных ВСХП 2016 и оценке структурных изменений в сельском хозяйстве по сравнению с ВСХП 2006	декабрь	УССХОПС, Исполнитель
6.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение года	УССХОПС, УОПСО, УИРТ УССХОПС УОПСО УИРТ УОПСО
	Организационное обеспечение		

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
7.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам в подведении итогов ВСХП	в течение года	УССХОПС, УОПСО УИРТ
8.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ТОГС	в течение года	УОПСО, УССХОПС, УИРТ ТОГС
9.	Организация оказания услуг по проведению в 2017-2018 годах информационного сопровождения и популяризация итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года для потребителей: - подготовка технического задания - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта - ведение контракта	август октябрь в соответствии с планом ИРР	УОПСО, УССХОПС УОПСО УССХОПС Исполнитель, УССХОПС, УОПСО
10.	Организация оказания услуг в 2017-2018 годах по информационному и техническому сопровождению подготовки итоговых данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и сопутствующих им материалов для распространения среди пользователей: - подготовка технического задания - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта - ведение контракта	декабрь 2016 февраль декабрь	УОПСО, УССХОПС УОПСО, УССХОПС Исполнитель, УССХОПС, УОПСО
11.	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по анализу качества данных ВСХП 2016 и оценке структурных изменений в сельском хозяйстве по сравнению с ВСХП 2006»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	декабрь 2016 г. март	УССХОПС ФЭУ
12.	Подготовка детализированного плана-графика по подготовке рабочих, регламентных и публикационных таблиц предварительных итогов ВСХП	март	УССХОПС, УИРТ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
13.	Размещение на сайте Росстата в информационно-коммуникационной сети «Интернет» публикаций предварительных итогов ВСХП	октябрь-декабрь	УИРТ, УССХОПС
14.	Проведение экспертизы ценности документов и передача архивных документов в архив организации в установленном архивным законодательстве Российской Федерации порядке	декабрь	УССХОПС, УОПКСО, ТОГС, АУ
15.	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП	в течение года	УРИК, ТОГС, ФЭУ, УИРТ
16.	Подготовка детализированного плана-графика по подготовке рабочих, регламентных и публикационных таблиц для публикации окончательных итогов ВСХП	декабрь	УССХОПС, УИРТ
	Материально-техническое и финансовое обеспечение		
17.	Реализация плана-графика размещения заказов на закупки продукции для государственных нужд Росстата в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в течение года	в соответствии с планом-графиком закупок Росстата
	Технологическое обеспечение		
18.	Доставка полученных результатов ввода и контроля материалов ВСХП из ТОГС на федеральный уровень	март	ТОГС
19.	Получение предварительных итогов ВСХП по: - крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан - некоммерческим объединениям граждан	январь август август	УИРТ, УССХОПС, Исполнитель
20.	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения предварительных итогов ВСХП: Том 1 Том 2	в течение года октябрь ноябрь	УИРТ, УССХОПС, Исполнитель
21.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном и федеральном уровнях	в течение года	УИРТ, ТОГС

Условные обозначения

ВСХП -	Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
Комиссия - Росстата по ВСХП	Комиссия Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
ЦА Росстата -	Центральный аппарат Росстата
УССХОПС -	Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
УОПКСО -	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
ФЭУ -	Финансово-экономическое Управление

УИРТ -	Управление информационных ресурсов и технологий
АУ -	Административное управление
УРИК -	Управление развития имущественного комплекса
ИРР -	Информационно-разъяснительная работа
ТОГС -	Территориальные органы Росстата
