

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальна)											
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика.											
Отчетный период III квартал 2021 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование НИР, основного мероприятия, мероприятия ФЭИ, контрольные события программы	Статус контрольного события	Отчетный исполнитель	Планируемые даты окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактические даты окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Оценочная дата наступления события/ окончания события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Выделено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Средства бюджетов регионов на отчетную дату, тыс. руб.	Процессы/ТОП	Касовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.											
Подпрограмма 9. Общественная статистика											
9.1	Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, политических и других общественных процессах в Российской Федерации в виде выпуска 370 работ. Принято 11 актов Правительства Российской Федерации по вопросам официальной и Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации от 06.05.2009 № 671-т (далее – «ФБСР»). Показатели 14.02.2021 и утверждены руководителем Росстата План ИИР Федеральной службы государственной статистики и План разработки и утверждения Федеральной службой государственной статистики официальной статистической методологии в устной по письменной форме федеральных статистических изданий.</p> <p>Наблюдения в 25.06.2021 представил заместителя руководителя Росстата от об обеспечении контроля за своевременным представлением организациями сведений о ИИР, выполненная по плану Росстата в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ ИНОКГР).</p> <p>В рамках указа Президента Российской Федерации от 16.02.2021 года, утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91 (с изм.), в 2021 году за счет средств текущего финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – ИНОКГР) инвестированы в выполнение научными организациями в контрактной форме 11 научно-исследовательских работ (далее – ИИР).</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.4 сформированы и размещены на официальном сайте Росстата в рубрике «Региональная статистика» официальная статистическая информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, относящаяся к компетенции Росстата и компетенции с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (https://stat.gov.ru/monitoring-roy-voynov-roy-voynov.html).</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.7 сформированы и размещены на официальном сайте Росстата информационно-телекоммуникационная сеть «Интерстат» (далее – «официальный сайт Росстата») официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, утвержденным на Росстате, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «Об мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607». База данных показателей муниципальных образований – БД ДМО (https://stat.gov.ru/monitoring-ukm/ukm/ukm.html).</p> <p>Утверждены и размещены на сайте «Интерстат» по совершенствованию и актуализации выборочной совокупности сведений по бюджетам в субъектах Российской Федерации. Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств (срок 2021 года) (внесение от 23.08.2021 № 0173100011921000077).</p> <p>на выполнение ИИР по плану ИНОКГР/услуг по выполнению работ «Информационные ресурсы» (внесение от 13.09.2021 № 0173100011921000078).</p> <p>на поставку раскладных материалов в автоматизированной рабочей среде информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), вторая очередь (внесение от 30.09.2021 № 0173100011921000011).</p> <p>на оказание услуг по приобретению лицензионных прав (лицензий) на использование программного обеспечения «Форматроник» и использование Федерального бюджета (поставка разработанных бюджетных средств) в государственной регистрации программы для ЭОМ № 2012418823 (внесение от 10.09.2021 № 0173100011921000088).</p> <p>на выполнение работ по приведению системы защиты информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (внесение от 30.09.2021 № 0173100011921000084).</p> <p>Заключены государственные контракты на выполнение ИИР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 22.06.2021 № 45-ИР-2021/ИРФК Турин1 на проведение анализа и разработки рекомендаций по совершенствованию системы статистических показателей, необходимых для оценки хода реализации документов стратегического планирования регионального уровня; - от 23.06.2021 № 43-ИР-2021/ИИР-1 по разработке рекомендаций по обеспечению баланса ресурсов и использованию затрат на виды культуры; - от 23.06.2021 № 40-ИР-2021/ИИР-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию методов формирования итоговых показателей расхода домашних хозяйств на основании данных организационно-обеспечивающих бюджетов домашних хозяйств в соответствии с рекомендациями Управления по организации программ обеспечения расходов домашних хозяйств в государственном секторе ЕС (срок 2021 год); - от 05.07.2021 № 53-ИР-2021/ИИР-3 по разработке рекомендаций по организации мониторинга инновационной деятельности малых предприятий (срок 2021 год); - от 08.07.2021 № 51-ИР-2021/ИИР-4 по разработке рекомендаций по совершенствованию системы показателей инновационной деятельности малых предприятий, осуществляемых в ходе проведения организационно-аналитических работ в рамках плана; - от 14.07.2021 № 55-ИР-2021/ИИР-5 по совершенствованию методики оценки деловой активности организаций в промышленности и развитии субэкономик с учетом субэкономик; - от 19.07.2021 № 58-ИР-2021/ИИР-6 по разработке методических подходов по проведению мониторинга уровня качества социально-экономических условий в качестве статистических показателей; - от 20.07.2021 № 59-ИР-2021/ИИР-7 по разработке научно-обоснованных рекомендаций по определению статистических показателей качества жизни на уровне инновационной деятельности (срок 2021 год); - от 20.07.2021 № 60-ИР-2021/ИИР-8 по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за рынком на рынке жилья и жилого комплекса административных источников информации и оценок; - от 04.08.2021 № 61-ИР-2021/ИИР-9 по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за рынком на рынке жилья и жилого комплекса административных источников информации и оценок; - от 04.08.2021 № 62-ИР-2021/ИИР-10 по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за рынком на рынке жилья и жилого комплекса административных источников информации и оценок; - в соответствии с Государственным контрактом от 01.07.2020 № 07-ИР-2020-2021/ДЕЛОС/ИИР-11 осуществляется выполнение ИИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности в сфере гостиниц на основе результатов многократного исследования турбизнеса и российской визитной карточки, а также анализа и деятельности в использовании анонимизированной финансовой отчетности (срок 2021 год, срок 2022 год). - в соответствии с лицензионным государственным контрактом государственной статистики на оказание услуг по обеспечению информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), обеспечение выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год, оказание услуг по обеспечению системы контроля доступа и территориальной организации государственной статистики. - от 23.12.2020 № 196-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 (с внесение от 23.12.2020 № 017310001192000164); - от 13.01.2021 № 197-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание работ по обеспечению безопасности системы информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 11.12.2020 № 0173100011920000176); - от 18.01.2021 № 196-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по предоставлению информации заказчика и Интернет для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 11.12.2020 № 0173100011920000175); - от 03.02.2021 № 4-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы хранения структурированной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 16.12.2020 № 0173100011920000183); - от 03.02.2021 № 4-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 15.12.2020 № 0173100011920000181); - от 03.02.2021 № 2-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы хранения данных и подсистемы многомерного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 15.12.2020 № 0173100011920000180); - от 04.02.2021 № 3-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки экспертных заключений единой информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 15.12.2020 № 0173100011920000179); - от 04.02.2021 № 5-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в целях сокращения объема данных (внесение от 16.12.2020 № 0173100011920000182); - от 10.02.2021 № 7-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению алгоритма программного обеспечения регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АРК ЦР), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 09.12.2020 № 0173100011920000174); - от 10.02.2021 № 9-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и миграции информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 14.12.2020 № 0173100011920000177); - от 10.02.2021 № 11-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению единой информационной базы данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 14.12.2020 № 0173100011920000178); - от 10.02.2021 № 12-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению серверной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 28.12.2020 № 0173100011920000185); - от 17.03.2021 на оказание услуг по системному сопровождению программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и занятости на микро- и мезроуровне (ПК ГД-ПТ) в 2021 году (внесение от 31.12.2020 № 0173100011920000188); - от 22.04.2021 № 12-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по системному сопровождению системы хранения документов/документообороту информационно-вычислительной системы Росстата (внесение от 16.03.2021 № 0173100011921000089); - от 19.08.2021 № 20-ИИР-242-ИИР/КР Росстат на оказание услуг по приобретению (переносу) лицензионных прав (лицензий) на использование программного обеспечения для системы информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (внесение от 19.03.2021 № 0173100011921000044); 28.05.2021 принято решение Правительства Российской Федерации № 1373-р о выделении в 2021 году Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 176 740 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, имея в виду функциональное обеспечение осуществления статистического учета внешнеэкономической деятельности групп предприятий. <p>Принимая во внимание истинное финансовое состояние на 2021 год в текущем отчете на январь 2022 года неиспользованные БА (БЮ), подлежащие оплате в 2020 году по плану исполнения государственных контрактов от 05.08.2020 № 43-ГК-242-ИИР/КР-Информатизация на поставку материалов серверов и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2 (внесение от 26.08.2020 № 017310001192000063).</p> <p>Выполнен государственный контракт № 50-ГК-242-2021 (Група План-1) от 22.06.2021 на поставку раскладных материалов в автоматизированной рабочей среде информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата).</p> <p>Внедрены материалы, органы Росстата выполняются государственные контракты на оказание услуг, на поставку, на доставку расходных материалов и материалов, необходимых для автоматизированной рабочей среды.</p> <p>Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 1373-р Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены суммы бюджетных ассигнований, предусмотренные на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, имея в виду функциональное обеспечение осуществления статистического учета внешнеэкономической деятельности групп предприятий.</p> <p>В целях своевременной и своевременной реализации указанного распоряжения Правительства Российской Федерации утверждены и размещены на сайте «Интерстат» документы на выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание централизованной базы данных по производству, труду и занятости на микро- и мезроуровне (ПК ГД-ПТ), в 2021 году (внесение от 19.08.2021 № 0173100011921000076).</p> <p>Заключен государственный контракт от 15.09.2021 № 85-ИР-246-АБ-10 на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы ведения единой совокупности объектов федерального статистического наблюдения ИВС Росстата (АС ЦУ ОЭСД).</p> 	17 568 746,80	31 309 481,10	16 233 774,90	10 571 876,00
								17 990 505,10	11 784 453,80	11 597 708,60	2 445 533,60
9.1.1	Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Прогнозными заданиями Росстата и плана формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, политических и других общественных процессах в Российской Федерации (включая персонал и системно-технические статистические обследования)	X	Швагин Ю.А., Управление Государства по организации и развитию статистического учета, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, политических и других общественных процессах в Российской Федерации в виде выпуска 370 работ.</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.4 сформированы и размещены на официальном сайте Росстата в рубрике «Региональная статистика» официальная статистическая информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, относящаяся к компетенции Росстата и компетенции с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (https://stat.gov.ru/monitoring-roy-voynov-roy-voynov.html).</p> <p>В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.7 сформированы и размещены на официальном сайте Росстата информационно-телекоммуникационная сеть «Интерстат» (далее – «официальный сайт Росстата») официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, утвержденным на Росстате, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «Об мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607». База данных показателей муниципальных образований – БД ДМО (https://stat.gov.ru/monitoring-ukm/ukm/ukm.html).</p>	16 204 991,80	10 902 122,70	10 418 403,70	811 423,20

№ п/п	Наименование ВЦФ, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольные события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемые даты окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактические даты окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Оценочные даты наступления контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Средства бюджетов регионов на отчетную дату, тыс. руб.	Процедуры ЕП	Касовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
9.3.1	Мероприятие 9.3.1 Проведение методических семинаров по организации проведения всероссийских сельскохозяйственных переписей (ампероскопий)	X	Шилова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и служебной проводной службы государственной статистики	31.12.2022		X	Прямые расходы на мероприятия - от 19.06.2021 № 326 Кадровый состав мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2021 года; - от 15.06.2021 № 341 условия выплаты вознаграждений лицам, применяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации в выполнении работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате статистического обследования (приказ Министров России от 12.07.2021 № 44223) - от 02.07.2021 № 345 единой организационный план проведения сельскохозяйственной переписи 2021 года по субъектам Российской Федерации; - от 08.07.2021 № 409 условия методического и организационного обеспечения по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2021 года; - от 01.07.2021 № 342 организационный план проведения сельскохозяйственной переписи 2021 года по основным биологическим статистическим аппаратам. По исполнению Указа Президента Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-П11-1513 в Министрприказами России представлены предложения, связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной переписи 2021 года, в том числе по разработке проекта Федерального закона о внесении изменений в законодательство Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной переписи 2021 года. Решением коллегии проект постановления Правительства Российской Федерации «Об внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 в вопросе переноса срока проведения сельскохозяйственной переписи 2021 года (пункт 10 постановления от 05.04.2021 № ПМ-12-4736-ИМ). Решением коллегии проект постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 в иной части в Министрприказами России направлены указы от 23.05.2021 № КЗ-14-1596-ИМ об отмене работы над проектом федерального закона в части уточнения сроков проведения сельскохозяйственной переписи. Также направлены постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения первичных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесения изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315-Об утверждении Правил хранения листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315». Заключено государственные контракты от 23.06.2021 № АБ-ИФ-83-2021-ИФ7 и от 29.08.2020 № 1315-Об утверждении Правил хранения листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2021 года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315-Об утверждении Правил хранения листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2021 года с 1 по 30 августа 2021 года проведена сельскохозяйственная перепись 2021 года.	7.540,00	7.540,00	570,00	7.540,00
9.3.2	Мероприятие 9.3.2 Развитие и модернизация систем логистического обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ампероскопий)	X	Сивилова О.А., Начальник Управления информационного развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключено государственные контракты от 19.10.2020 № 122-8СХП242-8Р06 Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС 8СХП) ИБВ Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной переписи, этап 2020-2021 гг. Заключено дополнительное соглашение от 31.03.2021 № 1 к государственному контракту с увеличением суммы контракта на 3 734,6 тыс. рублей, исполнение работ по пункту 28 Дополнительного соглашения. Выполнены работы в I квартале 2021 г. в части: - разработки технического задания на разработку подсистемы внесения первичных данных на региональном и федеральном уровне и подсистемы сопоставления данных; - разработки подсистемы сбора сведений об объектах почвенного уровня, разработки подсистемы ОВБ, разработки материалов для обучения персонала; - информационно-технологического сопровождения; Выполнены работы в II квартале 2021 г. в части: - разработки подсистемы внесения первичных данных на региональном и федеральном уровне; - разработки подсистемы формирования баз данных объектов; - информационно-технологического сопровождения АС 8СХП. Доходы средств из территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисной обработки и сканирования услуг связи.	196.665,70	196.665,70	91.004,50	192.305,70
9.3.3	Мероприятие 9.3.3 Организационное и методическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов и получению итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (ампероскопий)	X	Сивилова О.А., Начальник Управления информационного развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключено государственные контракты от 19.10.2020 № 122-8СХП242-8Р06 Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС 8СХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной переписи, этап 2020-2021 гг. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с услужными персоналом на выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением в сельскохозяйственной переписи.	86.679,90	78.412,50	16.781,80	73.996,00
9.3.4	Мероприятие 9.3.4 Организационное обеспечение подготовки и проведения итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (ампероскопий)	X	Бранова А.А., Начальник Управления делового администрирования, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Доходы бюджетные ассигнования в территориальных органах Росстата для заключения контрактов с физическими лицами. Внутренние работы по разработке технических заданий для заключения контрактов. Заключенные контракты планируются на II - III кварталы 2021 года. Утверждена в отношении оказания услуг связи информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства. - по нацпроекту «культура», предельно допустимый объем инвестиций в расширение выделенных данных, полученных в результате проведения сельскохозяйственной переписи 2021 года, на генеральную опись объектов (по состоянию на 27.09.2021 № 0173160011921000095); - по развитию технологии контроля данных сельскохозяйственной переписи с использованием средств автоматизации, уходящий с использованием средств автоматизации (по состоянию на 29.09.2021 № 0173160011921000095).	3.191.029,00	3.504.555,80	1.705.412,50	1.841.134,20
9.3.4.1	Контрольные события 9.3.4.1 Проведение сельскохозяйственной переписи 2021 года	внесены в план реализации государственной программы	Шилова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и служебной проводной службы государственной статистики	01.09.2021	30/08/2021		X	X	X	X	
9.4	Основное мероприятие 9.4 Разработка базных таблиц «Импорт-экспорт» в целях подготовки, проведения и ведения итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Утверждена в отношении оказания услуг связи информационная система в сфере закупок (www.daprkr.gov.ru) мониторинга закупок на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы федерального уровня для разработки базных таблиц «Импорт-экспорт» (АС Т3В) в части интеграционной системы обработки данных (по состоянию на 30.09.2021 № 0173160011921000095). Заключены государственные контракты: - от 30.09.2020 № 119-МСИ242-8Р06 Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2020-2021 гг.; - от 21.04.2021 № 30-МСИ242-8Р06 Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. Размещены на официальном сайте Росстата в системе «ИФ-ФОРМ» базные формы сплошного наблюдения малого предпринимательства № МП-с и № 1-предприниматель (Отраслевые данные); https://webdoc.fedstat.ru/ ; Адаптированы и утверждены окончательные варианты по форме сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП). Разработана и внедрена в территориальных органах Росстата сетевая форма выполнения работ в 2021-2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведены предварительные работы по подготовке к размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) форм сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-с для предоставления возможности пользователям – субъектам малого предпринимательства возможности отчитаться на данном ресурсе. Размещены на ЕПГУ адаптированные формы сплошного наблюдения МСП №1-предприниматель и № МП-с для предоставления возможности пользователям – субъектам малого предпринимательства предоставлять отчеты в Росстат по утвержденным формам на данном ресурсе. Проведено совещание в форме видео-конференции с участием Росстата по следующим вопросам: 1. Сброс итогов сплошного наблюдения МСП, ввод отчетов, полученных через ЕПГУ, мониторинг сбора. 2. Административное делопроизводство в отношении неоплаченных результатов сплошного наблюдения МСП. 3. Организационные, технологические и технические работы. В рамках государственного контракта «ИМР» Росстата на 2021 - 2022 годы по обработке материалов и получению итогов сплошного наблюдения МСП (от 21.04.2021 № 30-МСИ242-8Р06) на федеральном уровне выполнены работы в 2 квартале 2021 года в соответствии с Кадровым планом. Выполнены работы в I квартале 2021 г. в части: - разработки технического проекта на АС МСП ИБВ Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней; Выполнены работы в II квартале 2021 г. в части: - разработки подсистемы баз данных БДВ, создания отчетов; - разработки подсистемы интеграции с иными источниками данных; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Заключен сбор отчетов и подготовка обработки отчетов по форме сплошного наблюдения МСП в территориальных органах Росстата и на федеральном уровне. Выполнены работы в II квартале 2021 г. в части: - автоматизированной обработки материалов проведения обследования на выполнение малого и среднего предпринимательства. Согласованы правила интеграции с иными источниками.	110.176,30	110.176,30	40.387,80	41.507,30
9.4.1	Мероприятие 9.4.1 Развитие и модернизация автоматизированной системы федерального уровня для разработки базных таблиц «Импорт-экспорт» (АС Т3В) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата	X	Сивилова О.А., Начальник Управления информационного развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Утверждена в отношении оказания услуг связи информационной системы в сфере закупок (www.daprkr.gov.ru) мониторинга закупок на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы федерального уровня для разработки базных таблиц «Импорт-экспорт» (АС Т3В) в части интеграционной системы обработки данных (по состоянию на 30.09.2021 № 0173160011921000095). Неиспользованные бюджетные средства на 2021 год, предусмотренные на развитие ПО для разработки базных таблиц «Импорт-экспорт» в размере 50 000,00 тыс.рублей, подготовлены для списания в резервный фонд Правительства Российской Федерации.	52.131,40	50.625,00	0,00	0,00
9.4.3	Мероприятие 9.4.3 Организационное обеспечение подготовки и проведения федерального статистического наблюдения за производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базных таблиц «Импорт-экспорт»	X	Бранова А.А., Начальник Управления делового администрирования, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Доходы бюджетные ассигнования в ТОС ВУС осуществления мероприятий в соответствии с приказами Росстата № 835.	15.747,40	15.747,40	9.972,20	1.359,60
9.4.4	Мероприятие 9.4.4 Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базных таблиц «Импорт-экспорт» на 2021 год	X	Виночкин С.П., Начальник Управления разработки базных таблиц «Импорт-экспорт» и статистический группы производственной, федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Выполнение научно-исследовательских работ в 2021 году для проведения федерального статистического наблюдения за производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базных таблиц «Импорт-экспорт» в 2021 году не планируются. Бюджетные ассигнования в размере 18 625 тыс. руб. были распределены следующим образом: 1. 21 625 тыс. руб. (КБК 157 01 12 15904 92020 241) направлены на «Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базных таблиц «Импорт-экспорт» (АС Т3В) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата» (КБК 157 01 13 15904 92020 246) в том числе: - 1 500 тыс.руб. в соответствии с приказом Росстата от 14.10.2020 № СО-14-32989-ИМ; - 6 625 тыс.руб. в соответствии с предельно допустимым объемом ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета по сравнению с доведенными бюджетными ассигнованиями на 2021-2023 годы на реализацию государственной программы Российской Федерации «по осуществлению федеральных мероприятий» (по состоянию на 27.07.2020 - 2 170 000 тыс.руб., из которых в федеральный бюджет в связи с сокращением расходов, в соответствии с предельно допустимым объемом ассигнований на 2021-2023 годы.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВФФ, основного мероприятия, мероприятия ФФФ, контролируемого события программы	Статус контролируемого события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контролируемого события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контролируемого события	Оценочная дата наступления контролируемого/наступления контролируемого события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								9	10	11	
								Система бюджетов регионов на отчетную дату, тыс. руб.	Процедуры ЕП	Кассовое исполнение на отчетную дату	12
9.4	Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам для детей	X	Дудерова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и технологий, Федеральная служба государственной статистики	30.04.2023		X	Доходы бюджета в территориальные органы Росстата от выполнения контрактов с физическими лицами по выполнению в период с 08.01.2021 по 28.02.2021 работ по уточнению системы рецензирования федерального статистического наблюдения, проверка информационного массива «Региональные программы федерального статистического наблюдения за дополнительными образовательными программами для детей», утвержденных приказом Росстата от 16.11.2019 № 476. Итого федеральному статистическому наблюдению в деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам для детей в 2020 году опубликованы 31.03.2021 на официальном сайте Росстата: http://www.fks.ru/StaticFiles/Official/statistics Наименование: Итого федеральных статистических наблюдений. Дополнительное образование детей (форма № 1-ДО).	1.647,70	1.647,70	1.196,40	0,00
9.5	Мероприятие 9.5.5 Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью обучающихся, получающих среднее профессиональное и высшее образование	X	Забукина Т.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Утверждены приказ Росстата: - от 11.02.2021 № 41 «Календарный план выполнения работ в области итогов выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 26.02.2021 № 108 «Анкета выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование»; - от 09.03.2021 № 124 «Об организации работ для, проводимых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в выполнении работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 179 «Об утверждении Основных методических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 182 «Об основных этапах и Календарный план выполнения работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году, утвержденных приказом Росстата от 11 февраля 2021 г. № 81». В сентябре 2021 года начерчен опись по программе выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование, с объемом 100 тыс. домохозяйств. Наименование работ по программе: выборочное наблюдение выпускников на приобретение раскладных материалов для обучения обучающихся в течение всего срока и на заключение гражданско-правовых договоров с временными персоналом, операторов формального и логического контроля и операторов ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование в сентябре-октябре 2021 года. В территориальных органах Росстата начислены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование. Выполнены государственные контракты: - от 21.05.2021 № 31-01000 «ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ по установке оборудования для переноса персонала, принадлежащего на договорной основе в выполнении работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 13.07.2021 № 55-013-2021 ППС на выполнение технических работ по формированию итогов выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование, с учетом альтернатива логическим работам; - от 14.07.2021 № 58-013-2021 ПРС на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению результатов анализа итогов выборочного наблюдения трудящихся выпускников 2016 - 2020 года выпуска, получающих среднее профессиональное и высшее образование, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; - от 24.08.2021 № 78 «СДП246-2021» АИВАКОМ2 работы, связанные с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, полученных итогом Выборочного наблюдения трудящихся выпускников уроческой профессионального образования (ПК ВПР) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, в том числе с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения трудящихся выпускников, получающих среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году.	204.353,20	212.457,10	141.481,60	201.033,90
9.5.7	Мероприятие 9.5.7 Формирование статистических показателей по Федеральным проектам «Безопасность детства» - создание единого информационного пространства для детей в возрасте до трех лет», «Обеспечение поддержки семей при рождении детей», «Создание единого информационного пространства «Семейная»	X	Фролова Е.Е., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	В январе-сентябре 2021 г.: - проводятся работы по подготовке итогов выборочного обследования семейной группы с целью повышения в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения на официальном сайте Росстата; - начерчен опись по программе Выборочного наблюдения данных населения в условиях комплексных программ 2021 года с объемом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «Семья и дети»; - не прек. своевременной реализации контрольного события 9.5.7.1 «опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в 2020 году (Итого/Безработ./Итого)59824»; - проводятся работы по проверке соблюдения информационного фонда по целевой группе «Семья и дети»; - не прек. своевременной реализации контрольного события 9.5.7.1 «опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в 2020 году (Итого/Безработ./Итого)59824»; - утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере занятости (создана/обновлена/удалена документация); - на выполнение работ по совершенствованию технологии модернизации мер социальной поддержки населения и оценки их влияния на уровень бедности (показатели от 25.08.2021 № 0173100011921000099); - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию программы и метода проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам и задачам развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных слоев групп населения и проведение открытого конкурса от 24.09.2021 № 0173100011921000099); - на выполнение работ по совершенствованию технологии формирования и выпуска статистической информации по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этикетки от 27.09.2021 № 0173100011921000099). Выполнен государственный контракт № 26-СДП246-КРФК Росстат от 16.04.2021 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, в том числе с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году.	42.492,10	42.506,10	0,00	0,00
9.5.8	Мероприятие 9.5.8 Организация и проведение выборочного наблюдения района питания населения	X	Фролова Е.Е., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Выполнен государственный контракт от 16.04.2021 № 26-СДП246-КРФК Росстат на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, в том числе с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. Выполнены работы в II квартале 2021 г. в части: - формирования публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации; - в июне 2021 года в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.8.1 по формированию базы информации о выборе наблюдателя в территориальных органах Росстата утверждена база информации о выборе наблюдателя в территориальных органах Росстата 2018 года: https://gks.ru/eng/_docview_4636768/index.html .	855,00	855,00	855,00	855,00
9.5.9	Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение выборочного наблюдения использования текущего фонда времени населением	X	Фролова Е.Е., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	30.09.2021		X	Выполнен государственный контракт от 16.04.2021 № 26-СДП246-КРФК Росстат на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, в том числе с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. В рамках своевременной реализации контрольного события 9.5.9.1 в сентябре 2021 г. в соответствии с пунктом 24.5 Календарного плана выполнения работ по государственному контракту от 16.04.2021 № 26-СДП246-КРФК Росстат сформированы дополнительные статистические таблицы с данными по субъектам Российской Федерации по выборочному наблюдению использования текущего фонда времени населением для дальнейшей публикации на официальном сайте Росстата.	2.134,90	2.134,90	0,00	2.134,90
9.5.9.1	Контрольное событие 9.5.9.1 (опубликованы итоги выборочного наблюдения использования текущего фонда времени населением 2019 года (2 года)	выполнено в отчетный период	Фролова Е.Е., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	30.09.2021	30.09.2021	X	X	X	X	X	
9.6	Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочного обследования в отрасли занятости населения в отрасли труда	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Утвержден приказ Росстата от 26.07.2021 № 442 «Об основных этапах и приказ Росстата от 30 июня 2017 г. № 446 «Об утверждении Методических положений по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения выборочного обследования рабочей силы». В январе - сентябре 2021 года начерчен: - выборочное обследование рабочей силы Итого обследования на 2020 год размещено в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2021, итоги в I квартале 2021 г. - 28.05.2021, итоги в II квартале 2021 года - 25.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/statistics/forecast/17255); в июне 2021 года размещено на официальном сайте Росстата в разделе «Социально-экономические показатели России» (https://gks.ru/eng/indicators/) и в других информационных публикациях Росстата в том, что касается «ВВП»; - федеральные статистические наблюдения населения в избранных отраслях экономики в организациях социальной сферы и науки; - в 2020 году размещено на официальном сайте Росстата 15.04.2020, в январе-март 2021 года - 21.05.2021, в январе-июнь 2021 года - 18.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/indicators_market_employee_market/); - работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных, подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в январе-декабрь 2020 года; - работы по формированию и вводу обновленного информационного фонда наблюдений для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации и систематизированной деятельности хозяйств населения в 2020 году; - производится расчет объема выборочной совокупности на I и II полугодия 2021 года (дифференцировано по регионам); - работы в I квартале 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения; - подготовка итогов федеральных статистических наблюдений и проведение системно-информационных процедур в 2020 году (опубликованы на официальном сайте Росстата (https://gks.ru/Bulleten/1110-forecast/1327/)); - опубликованы бюллетени в отношении сельского хозяйства (закрытые версии) - дата последней публикации 28.05.2021 (https://gks.ru/Bulleten/1110-forecast/1327/); - территориальными органами Росстата начислены формирования выборочных совокупностей личных, подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I, II и III полугодия 2021 года; проводятся описи по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных, подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в I квартале, II квартале и августе 2021 года. В территориальных органах Росстата начислены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы в 2021 году. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере занятости (создана/обновлена/удалена документация) на выполнение работ, связанных с системным сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в формировании методического обеспечения для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 г. (показатели от 30.09.2021 № 0173100011921000183). Выполнены государственные контракты: - от 28.10.2020 № 130-013-243-АИВАКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии итогов выборочного обследования рабочей силы, в частности ее функционирование для выполнения в 2021 году; - от 15.08.2021 № 27-013-242-2021 ППС на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, в том числе с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этикетки от 2021 года; - от 11.06.2021 № 41-ИЭХ-2021-СТАТ38081 на выполнение технологического сопровождения работ по разработке и вводу в эксплуатацию распространения баз данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных, подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, этикетки от 2021 года; - от 24.06.2021 № 36-ИЭХ-013-2021 ППС на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению результатов официальной статистической информации по показателям статистики труда, разработанным в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда. Выполнены работы по государственному контракту (Акт сдачи-приемки выполненной работ от 16.09.2021 № 13); - от 28.06.2021 № 51-ИЭХ-2021 ИИИИ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации массивов объектов (структур, объектов) в связи с необходимостью для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году; - на материально-техническое обеспечение для проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью домашних хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан (сумма по 28.07.2021 № 10020918121100167, от 29.07.2021 № 10020918121100176, № 10020918121100178, от 03.08.2021 № 10020918121100181, от 14.08.2021 № 76-ИЭХ-2021 ПЕНБЕ2, от 28.08.2021 № 80-ИЭХ-2021 МАСТЕР-ЗНАК1), от 03.09.2021 № 86-ИЭХ-Прямая ИИИ). Выполнены дополнительные описи объектов в ТК № 186-013-242-2021 ППС от 23 декабря 2020 г. № 3 на выполнение работ по обработке первичных и агрегированных данных, по расчету показателей численности работников, среднемесячной численности работников, общей суммы оплаты труда работников. Выполнены работы в I квартале 2021 г. в части: - информационно-технологического сопровождения. Выполнены работы в II квартале 2021 г. в части: - информационно-технологического сопровождения; - системного сопровождения показателей структуры отчета в виде данных; - подкормки массива данных рецензентов и мастера итоговых таблиц; - формирования базы данных обновленного информационного фонда; - формирования итоговых таблиц; - подготовка данных для публикации таблиц и их публикации на официальном сайте Росстата.	478.655,60	474.060,50	266.938,30	325.576,50

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия (вступлении контрольного события)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (вступлении контрольного события)	Ожидаемая дата наступления контрольного события (ожидаемое вступление контрольного события)	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Средства бюджетных ресурсов на отчетную дату, тыс. руб.	Происмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
9.Р3.1.4	Контрольное событие 9.Р3.1.4 Разработка статистической информации выборочного наблюдения системы мероприятий 2021 года	включено в отчетный план выполнения мероприятий, софинансируемые государством, обеспечивающий достижение установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606-Указом целевых показателей, отражающих результаты выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов	Напогина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и демографических процессов в Архангельской области, Федеральная служба государственной статистики	31.07.2021	25.06.2021		X	X	X	X	