

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальна)											
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика.											
Отчетный период IV квартал 2021 г.											
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации											
№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ исполнения контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ исполнения контрольного события	Ожидаемая дата исполнения контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роскладка на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.											
Подпрограмма 9. Официальная статистика											
9.1	Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	X	X	X	X	X	X	36,639,985,80	31,305,651,10	18,284,269,00	9,314,260,20
	Федеральная служба государственной статистики			31.12.2024			Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 289 работ. Принято 13 актов Правительства Российской Федерации по инициативе инициативной в Федеральную службу статистических работ; утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее – БПСР). Подготовлен 16.02.2021 и утвержден руководителем Росстата План НИР Федеральной службы государственной статистики и План разработки и утверждения Федеральной службой государственной статистики официальной статистической методологии и указаний по заполнению форм федеральных статистических наблюдений. Подготовлен и 25.06.2021 представлен заместителю руководителя Росстата отчет об обеспечении контроля за своевременным представлением исполнителем сведений о НИР, выполняемых по заказу Росстата, в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУС НИОКР). В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2021-2023 годы, утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91 (с изм.), в 2021 году за счет средств текущего финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 11 научно-исследовательских работ (далее – НИР). В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.4 сформирована и размещена на официальном сайте Росстата в рубрике «Региональная статистика» официальная статистическая информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, относящиеся к компетенции Росстата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (https://ria.ru/press_docs/68_04022021). В целях своевременной реализации контрольного события 9.1.1.7 сформирована и размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росстата) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607». База данных показателей муниципальных образований – ЕДИМО (https://stat.gov.ru/obshche/mediabay/ukm/607main.htm). Утверждены и размещены на сайте zakupki.gov.ru конкурсные документальные: <ul style="list-style-type: none"> - на выполнение НИР по анализу международных подходов по методологии расчета «рейтингов регионов» (инвешение от 13.09.2021 № 0173100011921000087); - на поставку расходных материалов в автоматизированном рабочем месте информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), вторая очередь (инвешение от 30.09.2021 № 0173100011921000101); - на выполнение работ по приведению систем защиты информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (инвешение от 30.09.2021 № 0173100011921000104). Заключены государственные контракты на выполнение НИР: <ul style="list-style-type: none"> - от 22.06.2021 № 45-НР-2021/ФФК. Группа 1 по проведению анализа и разработке рекомендаций по совершенствованию системы статистических показателей, необходимых для оценки хода реализации документов стратегического планирования регионального уровня; - от 23.06.2021 № 43-НР-2021/ВНЭ-3 по разработке рекомендаций по составлению баланса ресурсов и использования зерна по видам культур; - от 23.06.2021 № 48-НР-2021/ВНЭ-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию методов формирования итоговых показателей расходов домашних хозяйств на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в соответствии с рекомендациями Евростата по гармонизации программ обследований расходов домашних хозяйств в государствах-членах ЕС (этап 2021 года); - от 05.07.2021 № 52-НР-2021-2022/ВНЭ-3 по разработке рекомендаций по организации мониторинга инновационной деятельности малых предприятий (этап 2021 года); - от 06.07.2021 № 31-НР-2021/ЦФК-1 по разработке рекомендаций по сопоставительному анализу значений и сведений статистических показателей Росстата, предоставляемых в международные организации и размещаемых в базах данных; - от 14.07.2021 № 55-НР-2021/ВНЭ-4 по совершенствованию методологии обследования деловой активности организаций в промышленности и развитие публицистической отчетности; - от 19.07.2021 № 58-НР-2021/РА-1 по разработке аналитических подходов по проведению многофакторной оценки влияния социально-экономических явлений на ключевые статистические показатели; - от 20.07.2021 № 59-НР-2021-2022/РФУ-1 по разработке научно-обоснованных подходов по определению геологических запасов ценных металлов на рынке коммерческой недропользования (этап 2021 года); - от 20.07.2021 № 60-НР-2021/РФУ-2 по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за ценами на рынке жилья с использованием альтернативных источников информации о ценах; - от 04.08.2021 № 63-НР-2021-2023/ВНЭ-5 по построению всеомобильного счета туризма (ВСТ) в целом по России (этап 2021 года, этап 2022 года, этап 2023 года); - от 12.10.2021 № 95-НР-2021/ВНЭ-3 по разработке рекомендаций по совершенствованию и актуализации выборочной совокупности единой выборки для проведения в субъектах Российской Федерации Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (этап 2021 года). В соответствии с государственным контрактом от 03.07.2020 № 67-НР-2020-2021/ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ-1 осуществляется выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практикой, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2021 года, этап 2022 года). В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (далее – ИВС Росстата), обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год, оказывающих услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики: <ul style="list-style-type: none"> - от 23.12.2020 № 186-ПР/242-2021/ММ-5 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год; - от 13.01.2021 № 197-ИКТ/242-МетФон на выполнение работ по обеспечению бесперебойной связью информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 18.01.2021 № 196-ИКТ/242-Телестар-Ком на оказание услуг по предоставлению проводов каналов и Интернета для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.02.2021 № 6-ПР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы нормативно-справочной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.02.2021 № 4-ПР/242-КРОКНИ на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.02.2021 № 3-ПР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы единого хранения данных и подсистемы комплексного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 04.02.2021 № 3-ПР/242-2021/КРОК Регион-1 на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических оценок информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 04.02.2021 № 5-ПР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных; - от 10.02.2021 № 7-ПР/242-Датит на оказание услуг по системному сопровождению аппаратуры программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой сетевой базой и обработкой статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 10.02.2021 № 9-ПР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 10.02.2021 № 11-ПР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 10.02.2021 № 12-ПР/242-СмартмедиаЛаб на оказание услуг по системному сопровождению генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 17.03.2021 на оказание услуг по системному сопровождению программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-ПТК) в 2021 году; - от 23.04.2021 № 32-ПР/242-2021/КРОК Регион-6 на оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата; - от 19.04.2021 № 20-ПР/242-2021/Сейфлайв-1 на оказание услуг по приобретению (переходу) исключительных прав (интеллектуальных) на использование программного обеспечения для системы информационной безопасности информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 22.06.2021 № 50-ПР/242-2021/Гарди Плюс-1 на поставку расходных материалов к автоматизированному рабочему месту информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - от 03.10.2021 № 94-ПР/242-2021/ИВА-ЦЕНТР на оказание услуг по приобретению исключительных прав (интеллектуальных) на использование программного обеспечения «Формирование и исполнение Федерального бюджета главным распорядителем бюджетных средств (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012618823). В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запчастей частей для автоматизированных рабочих мест. Проведена оплата восстановленных бюджетных средств на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных БА (ЛБО), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенных государственных контрактов: <ul style="list-style-type: none"> - от 05.08.2020 № 83-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплексов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 1; - от 05.08.2020 № 84-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплексов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2; 25.05.2021 принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 1377-р о введении в 2021 году Росстату на резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 176 740 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, в том числе на финансовое обеспечение осуществления статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий. В целях качественной и своевременной реализации указанного распоряжения Правительства Российской Федерации заключены государственные контракты: <ul style="list-style-type: none"> - от 15.09.2021 № 89-ПР/246-Ай-Текс на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения ИВС Росстата (АС СФФСН); - от 06.10.2021 № 92-ПР/246-2021/Ай-Текс-2 на выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-ПТК), в 2021 году. 				

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов по отчетному дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роскладка по отчетному дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение по отчетному дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2	Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и возмещение итогов Всероссийских переписей населения (микрорегионы)	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Утверждены приказы Росстата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 29.01.2021 № 51 о создании организационном плане проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации; - от 28.06.2021 № 370 об основных методологических и организационных положениях Всероссийской переписи населения 2020 года; - от 28.06.2021 № 365 об организации работы лиц, проводимых в 2021 году на долевой основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года; - от 14.07.2021 № 415 о создании организационном плане проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 949; - от 07.09.2021 № 546 «О внесении в Методку присвоения материалов отдельных категорий населения к общим итогам ВПН-2020 года, утвержденную приказом Росстата от 31.12.2020 г. № 871»; - от 09.09.2021 № 549 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений ВПН-2020 года»; - от 24.09.2021 № 588 «О внесении изменений в приказы Росстата от 30.12.2019 № 826 и от 17.09.2020 № 553 по вопросам проведения ВПН-2020 года». <p>Направлены письма Росстата в Минкомсвязи России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 08.02.2021 № ПС-08-2108-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» (в вх. письме Минкомсвязи России от 02.02.2021 № 2816-ВФ/Д31а); - от 11.02.2021 № ПС-17-1373-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года» (в вх. письме Минкомсвязи России от 02.02.2021 № 2681-ВФ/Д31а); - от 25.02.2021 № ПС-08-1199-ПМ о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2961-р (в вх. письме Минкомсвязи России от 20.02.2021 № 5169-СТ/Д31а); - от 25.05.2021 № ПС-08-2794-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 24.05.2021 № ПС-17-2588-ПМ о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий ВПН и попова Росстата по таблице разностей между Минфином России, Минкомсвязи России и Росстатом по проекту распоряжения; - от 28.06.2021 № ПС-08-2107-МВ о согласовании проекта приказа «О внесении изменений в приказ Росстата от 31.12.2019 г. № 832 «Об утверждении Порядка организации и проведения переписи отдельных категорий населения при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 27.07.2021 № ПС-08-1901-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 № 1608 по вопросу переноса срока проведения переписи населения 2020 года». <p>Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2021 № 612 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года».</p> <p>Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608».</p> <p>По представлению Росстата принят приказ Минкомсвязи России от 22.03.2021 № 129 «Об утверждении Перечня отдельных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года».</p> <p>По представлению Росстата принят приказ Минкомсвязи России от 30.06.2021 № 396 «О внесении изменений в Перечень отдельных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный приказом Минкомсвязи России от 22.03.2021 № 129».</p> <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 20.05.2021 № 33-4А-2021-2022-Омскон-1 на оказание услуг по сервисному и техническому обслуживанию универсальных систем серверного узла АС ВПН; - от 10.06.2021 № 41-НР-ВПН-2021/КРОК Регион на выполнение НИР по теме «Исследование инновационных подходов к освоению современных средств сбора данных на мобильных устройствах с отечественной операционной системой на массивной категории лиц, приходящих к сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года (включая экспериментальные разработки)»; - от 20.08.2021 № 85-НР-ВПН-2021/Профобл на выполнение НИР по разработке методики формирования выборочных совокупностей на базе итогов Всероссийской переписи населения 2020 года для проведения выборочных статистических наблюдений в межпереписный период. <p>Подписано 30.04.2021 Соглашение о расторжении и прекращении обязательств по государственному контракту от 24.04.2020 № 25-ВНН-2020/САИПН-1.</p> <p>Направлены письма об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Минфин России от 31.05.2021 № ПМ-08-1179-МВ, полномочному представителю Президента Российской Федерации в УФО от 01.06.2021 № ПМ-08-1169-АП, в ФАДН России от 01.06.2021 № ПМ-08-11782-МВ.</p> <p>Направлены письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года Минфин России, полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО, в ФАДН России; - об отрывке материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; - о предоставлении в Аппарат Правительства Российской Федерации материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-45965; - о предоставлении участия в совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-45965; - о предоставлении материалов для рассмотрения на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-45965; - о проведении совещания 30.07.2021 в ФКУ «ИЦАИ МВТ России» и 14.07.2021 в Росстате по вопросу о возможности передачи МВТ России Росстату логотипов фирменных сведений, необходимых для заполнения формы «Сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания» по исполнению пункта 4 раздела I протокола Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3; - о критериях оценки уровня готовности субъектов Российской Федерации к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и рекомендации по проведению проверки готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года на основании этих критериев в территориальные органы Росстата по исполнению решения Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по пунктам 2.2 и 2.7 Протокола заседания Комиссии от 25.06.2021 № 3; - по исполнению протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 в соответствии с поручением Минкомсвязи России от 09.07.2021 № Д31а-21063; - о доработанном План-графике работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по исполнению поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 21.07.2021 № П13-49897; - о предоставлении отчетов об организации мониторинга готовности к переписи населения в субъектах Российской Федерации по исполнению п. 4 Протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 10.08.2021 № АБ-П13-069; - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (исх. от 12.08.2021 № СЕ-08-1479-АП, от 24.08.2021 № ПС-08-1507-П13); - приглашение участвовать совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (исх. от 10.08.2021 № ДК-08-1961-ПМ, от 10.08.2021 № ДК-08-1960-ПМ, от 10.08.2021 № ДК-08-13255-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-13254-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-13255-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-12663-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12662-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12661-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12659-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12658-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12657-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12656-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12655-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12654-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-12653-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-13246-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-13247-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-13248-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-13249-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-12652-МВ, от 12.08.2021 № СЕ-08-1972-ПМ, от 20.08.2021 № ПС-08-1429-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1428-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1427-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1426-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1425-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1424-ПВ); - о предоставлении материалов для рассмотрения на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (исх. от 24.08.2021 № ПС-08-1439-ПВ, от 24.08.2021 № ПС-08-1414-Д, от 24.08.2021 № ПС-08-13448-ДР, от 24.08.2021 № ПС-08-1106-АП, от 24.08.2021 № ПС-08-12854-МВ, от 24.08.2021 № ПС-08-1438-ПВ); - о проекте первого поручения по итогам совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по вопросу «О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (исх. от 23.08.2021 № ПС-08-2439-ДР, от 23.08.2021 № ПС-08-2204-МВ); - о тестировании услуги «Участие в переписи населения» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» членами Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по исполнению п. 5 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 23.07.2021 № АБ-П13-1499 (исх. от 20.08.2021 № ПС-08-1105-АП, от 20.08.2021 № ПС-08-1435-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-11007-ПМ, от 20.08.2021 № ПС-08-13451-ДР, от 20.08.2021 № ПС-08-12825-МВ, от 23.08.2021 № ПС-08-1394-Д); - о процедуре участия во Всероссийской переписи населения 2020 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в федеральные органы исполнительной власти и главам субъектов Российской Федерации по исполнению высшей правительственной телеграммы от 08.07.2021 № 7128-П13 (исх. от 02.08.2021 № ПС-08-22574-МВ, от 25.08.2021 № ПС-08-22878-МВ, от 26.08.2021 № ПС-08-21446-ПВ); - в соответствии с поручением Минкомсвязи России от 09.07.2021 № Д31а-21063 направить информацию по исполнению Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 (исх. от 09.08.2021 № ГО-08-1954-ПМ); - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 09.09.2021 № П13-6376 (исх. от 09.09.2021 № ДК-08-1220-П1, исх. от 22.09.2021 № ПС-08-1112-АП); - о предоставлении в Минфин России перечень значимых для доработки услуг «Участие в переписи населения» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по результатам тестирования протокола услуги членами Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по исполнению пункта 3 раздела II Протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по вопросу «О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» от 25.06.2021 № АБ-П13-1609 «О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (исх. от 09.09.2021 № АБ-П13-1609-МВ); - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 07.10.2021 № П13-70966 (исх. от 07.10.2021 № АБ-П13, исх. от 12.10.2021 № ПС-08-1436-П13); - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 07.10.2021 № П13-70966 (исх. от 10.10.2021 № АБ-П13, исх. от 19.10.2021 № ПС-08-1659-П13); - о предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 21.10.2021 № П13-74817 (исх. от 21.10.2021 № АБ-П13, исх. от 25.10.2021 № ПС-08-1672-П13). <p>На основании поданных заявок в распоряжении Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-р ПАО «Росстатком» определен единственный исполнитель осуществляемый в 2021 году Росстатом закупки на установку и техническую поддержку Серверов удаленного управления (СУУ) единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшеты, компьютеры, включенные в единый реестр закупок.</p>	14.088.075,10	14.126.539,30	1.675.634,80	2.274.940,60

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов по отчетному дате, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роскладка по отчетному дате	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение по отчетному дате	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							реализация продукции с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении с российских мобильных сотовых систем, включенной в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Заключен государственный контракт от 21.10.2021 № 90-ВПП-2021-РОСТТЕЛЕКОМ-2 на оказание услуг по установке и технической поддержке Сервиса удаленного управления (СУУ) единого программно-аппаратного комплекса, включавшего в себя планшетные компьютеры, включенные в единый реестр российской радиолетельной продукции, с устанавливаемым специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, включенной в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. На основании подлота «об» пункта 1 расширения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-р ПАО «Ростелеком» оределили совместным исполнением осуществляемых в 2021-2022 гг. Росстатом закупок работ по системному сопровождению автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов ВВП-2020 (П этап). Заключен государственный контракт от 19.10.2021 № 98-ВПП-246-2021-РОСТТЕЛЕКОМ-1 на выполнение работ по системному сопровождению автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВВП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), 2021-2022 гг. (этап II). На основании подлота «об» пункта 1 расширения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-р федеральное государственное унитарное предприятие «Главный межрегиональный обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» определено единственным исполнителем осуществляемых в 2021-2022 гг. Росстатом закупок услуг по автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВВП-2020 (П этап). Заключен государственный контракт от 27.10.2021 № 103-ВПП-2021-2022-ГМИ-5 на оказание услуг по автоматизированной обработке материалов и получению итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (П этап). Незаконтрактные бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на развитие и системное сопровождение автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВВП) в размере 465 3000 тыс.рублей, подготовлены для сдачи в резервный фонд Правительства Российской Федерации. В связи с оптимизацией функционала привлекаемых лиц для проведения ВВП-2020 изменения сроков проведения мероприятия бюджетные средства в размере 124 465,9 тыс.рублей переданы Минпромторгу России (названо Росстатом от 20.08.2021 № ПС-16-10/2826-МВ).				
9.2.1	Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических работ по Всероссийской переписи населения 2020 года	X	Нянгин С.Ю., Начальник Управления статистики населения и демографии, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Направлено письмо Росстата в Минкомсвязи России от 25.02.2021 № ПС-08-1/199-ПМ о согласовании проекта расширения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденного расширения Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2961-р (письмо Минкомсвязи России от 20.02.2021 № 5169-СТ/Д310). Заключены государственные контракты: - от 10.06.2021 № 41-НР-ВПП-2021-КРОК Регион на выполнение НИР по теме «Исследование инновационных подходов к освоению современных средств сбора данных на мобильных устройствах с отечественной операционной системой массовыми категориями лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года (включая экспериментальные разработки); - от 30.08.2021 № 85-НР-ВПП-2021-ПроРегион на выполнение НИР по разработке методики формирования выборочных совокупностей на базе итогов Всероссийской переписи населения 2020 года для проведения выборочных статистических наблюдений в измерительной период. Направлены письма: 1. Об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года: (от 17.06.2021 № ДК-08-2/74-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/75-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-1/288-ПВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1971-МЗ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/76-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/77-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/78-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/79-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1970-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/286-ПВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/287-ПВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/75-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/72-АП, от 17.06.2021 № ДК-08-2/2499-ДР, от 17.06.2021 № ДК-08-2/2498-ДР, от 17.06.2021 № ДК-08-2/2497-ДР, от 17.06.2021 № ДК-08-1/283-ПВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/2500-ДР, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1967-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/28-ГД, от 17.06.2021 № ДК-08-1/291-ПВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/294-ГД, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1955-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/289-ПВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1968-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/274-Д, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1974-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1979-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/284-ПВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1973-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/290-ПВ, от 17.06.2021 № ДК-08-1/1957-МВ, от 17.06.2021 № ДК-08-2/1970-МВ). 2. Об отрывке материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (от 23.06.2021 № ПС-08-1/2552-ДР, от 23.06.2021 № ПС-08-1/2049-МВ, от 23.06.2021 № ПС-08-1/2046-МВ, от 23.06.2021 № ПС-08-1/83-АП, от 23.06.2021 № ПС-08-1/301-ПВ, от 23.06.2021 № ПС-08-1/2550-ДР). 3. О предоставлении в Аппарат Правительства Российской Федерации материалов для заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (исл. от 24.06.2021 № ПС-08-1/345-ПВ). 4. О предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-45965 (исл. от 09.07.2021 № ПС-08-1/508-ПВ). 5. Приглашения участникам совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-45965 (исл. от 16.07.2021 № ПС-08-1/2363-МВ, от 16.07.2021 № ПС-08-1/2862-МВ, от 16.07.2021 № ПС-08-1/2364-МВ, от 16.07.2021 № ПС-08-1/2366-МВ, от 16.07.2021 № ПС-08-1/2895-ДР, от 16.07.2021 № ПС-08-1/2358-МВ, от 16.07.2021 № ПМ-08-1/349-ПВ, от 15.07.2021 № ПС-08-1/2878-ДР, от 15.07.2021 № ПС-08-1/344-ПВ, от 15.07.2021 № ПС-08-1/343-ПВ, от 15.07.2021 № ПС-08-1/2875-ДР, от 15.07.2021 № ПС-08-1/34-ПВ, от 15.07.2021 № ПС-08-1/2348-МВ, от 15.07.2021 № ПС-08-1/190-АП, от 15.07.2021 № ПС-08-1/2345-МВ, от 15.07.2021 № ПС-08-1/2342-МВ, от 15.07.2021 № ПС-08-1/832-ПМ, от 20.07.2021 № ПС-08-1/1831-ПМ, от 20.07.2021 № ПС-08-1/352-ПВ, от 20.07.2021 № ПМ-08-1/354-ПВ, от 20.07.2021 № ПМ-08-1/355-ПВ, от 20.07.2021 № ПМ-08-1/356-ПВ, от 20.07.2021 № ПМ-08-1/357-ПВ, от 20.07.2021 № ПМ-08-1/358-ПВ, от 21.07.2021 № ПМ-08-1/360-ПВ, от 21.07.2021 № ПС-08-1/361-ПВ, от 21.07.2021 № ПМ-08-1/362-ПВ, от 21.07.2021 № ПС-08-1/2955-ДР, от 21.07.2021 № ПС-08-1/2414-МВ, от 21.07.2021 № ПС-08-1/2415-МВ, от 22.07.2021 № ПС-08-1/2427-МВ). 6. О предоставлении материалов для рассмотрения на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2021 № П13-45965 (исл. от 22.07.2021 № ПС-08-1/2426-МВ, от 22.07.2021 № ПС-08-1/367-ПВ, от 22.07.2021 № ПС-08-1/368-ПВ, от 22.07.2021 № ПС-08-1/2425-МВ, от 22.07.2021 № ПС-08-1/369-ПВ, от 22.07.2021 № ПС-08-1/46-ДР, от 22.07.2021 № ПС-08-1/2431-МВ, от 22.07.2021 № ПС-08-1/2433-МВ, от 22.07.2021 № ПС-08-1/193-АП, от 22.07.2021 № ПС-08-1/2433-МВ, от 22.07.2021 № ПС-08-1/2434-МВ, от 23.07.2021 № ПС-08-1/2976-ДР, от 23.07.2021 № ПС-08-1/2435-МВ, от 23.07.2021 № ПС-08-1/2985-ДР, от 23.07.2021 № ПС-08-1/2986-ДР, от 23.07.2021 № ПС-08-1/2442-МВ, от 23.07.2021 № ПС-08-1/2443-МВ). 7. О проведении совещания 30.07.2021 в ФКУ «ИТАИМВД России» в Росстате по вопросу о возможности передачи МВД России Росстату дешифрованных сведений, необходимых для заполнения формы «Сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания» по исполнению пункта 4 раздела I протокола Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 (исл. от 14.07.2021 № ПС-08-2/223-МВ). 8. О критериях оценки уровня готовности субъектов Российской Федерации к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и рекомендации по проведению проверки готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года на основании этих критериев в территориальные органы Росстата по исполнению решения Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по пунктам 2.2 и 2.7 Протокола заседания Комиссии от 25.06.2021 № 3 (исл. от 06.07.2021 № ПС-08-1/3142-ТО). 9. По исполнению протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 в соответствии с поручением Минкомсвязи России от 09.07.2021 № Д31а-21063 (исл. от 15.07.2021 № ПС-08-2/836-ПМ). 10. О доработках Планшетные работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по исполнению поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 21.07.2021 № П13-48997 (исл. от 22.07.2021 № ПС-08-1/444-ПВ). 11. О предоставлении отчета об организации мониторинга готовности к переписи населения в субъектах Российской Федерации по исполнению п. 4 Протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 10.06.2021 № АБ-113-96р (исл. от 28.07.2021 № ПС-08-1/444-ПВ). 12. О предоставлении материалов в Аппарат Правительства Российской Федерации к совещанию у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (исл. от 12.08.2021 № ПС-08-1/479-ПВ, от 24.08.2021 № ПС-08-1/507-ПВ). 13. Приглашения участникам совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (исл. от 10.08.2021 № ДК-08-1/961-ПМ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/960-ПМ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/3255-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-1/3254-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-1/3253-ДР, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2663-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2661-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2660-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2659-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2658-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2657-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/999-ПВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2656-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2655-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2654-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2653-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2652-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2651-МВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/998-ПВ, от 10.08.2021 № ДК-08-1/997-АП, от 10.08.2021 № ДК-08-1/2652-МВ, от 12.08.2021 № СЕ-08-1/972-ПМ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/429-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/428-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/427-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/426-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/425-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/424-ПВ). 14. О предоставлении материалов для рассмотрения на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по исполнению п. 8 раздела II Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года от 25.06.2021 № 3 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.08.2021 № П13-54271 (исл. от 24.08.2021 № ПС-08-1/439-ПВ, от 24.08.2021 № ПС-08-1/41-Д, от 24.08.2021 № ПС-08-1/3448-ДР, от 24.08.2021 № ПС-08-1/106-АП, от 24.08.2021 № ПС-08-1/2854-МВ, от 24.08.2021 № ПС-08-1/438-ПВ). 15. О проекте перечня поручений по итогам совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. по вопросу «О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (исл. от 23.08.2021 № ПС-08-2/349-ДР, от 23.08.2021 № ПС-08-2/284-МВ). 16. О тестировании услуги «Участье в переписи населения» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» членами Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года по исполнению п. 5 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 23.07.2021 № АБ-113-149р (исл. от 20.08.2021 № ПС-08-1/105-АП, от 20.08.2021 № ПС-08-1/435-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/1007-ПМ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/3431-ПВ, от 20.08.2021 № ПС-08-1/2825-МВ, от 23.08.2021 № ПС-08-1/194-Д). 17. О порядке участия во Всероссийской переписи населения 2020 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в федеральные органы исполнительной власти и главам субъектов Российской Федерации по исполнению высшей правительственной телеграммы от 08.07.2021 № 1123а-П13 (исл. от 02.08.2021 № ПС-08-2/2574-МВ, от 25.08.2021 № ПС-08-2/2878-МВ, от 26.08.2021 № ПС-08-2/446-ПВ).	13.14000	13.50000	3.98400	7.81000

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роскладка на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2.2.2	Контрольное событие 9.2.2.2.2. Подведение предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года	включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план	Нинашва С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	31/10/2021		X		X			X
9.2.3	Мероприятие 9.2.3 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 08.06.2020 № 6/н на привлечение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (140 6116 тыс. рублей) (исключение от 15.04.2020 № 017310001192000030). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи. На основании приказа «об пункта 1 расширения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-р ПАО «Ростелеком» определен единств. исполнителем осуществляемых в 2021 году Росстатом закупок услуг по установке и технической поддержке Сервисов удаленного управления (СУУ) единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, с установленным специализированной программой обеспечения, предназначенных для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Заключен государственный контракт от 21.10.2021 №108-ВНН-2021-2022 РОСТТЕЛЕКОМ-2 на оказание услуг по установке и технической поддержке Сервисов удаленного управления (СУУ) единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры, включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, с установленным специализированной программой обеспечения, предназначенных для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. На основании приказа «об пункта 1 расширения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-р ПАО «Ростелеком» определен единств. исполнителем осуществляемых в 2021-2022 гг. Росстатом закупок по системному сопровождению автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), 2021-2022 гг. (этап II). Незаконтрактные бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на развитие и системное сопровождение автоматизированной системы для обеспечения проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) в размере 465 300,0 тыс.рублей, подготовлены для сдачи в резервный фонд Правительства Российской Федерации.	898.474,10	617.400,20	191.457,10	426.704,10
9.2.4	Мероприятие 9.2.4 Организационное и технологическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 года	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (администраторы локальной вычислительной сети, специалист средств вычислительной техники) на выполнение работ, связанных с подготовкой к ВПН-2020. Заключен государственный контракт от 20.05.2021 № 33-1А-2021-2022 «Экомон» на оказание услуг по сервисному и техническому обслуживанию серверных систем серверного зала АС ВПН. На основании приказа «об пункта 1 расширения Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 2756-р ПАО «Ростелеком» определен единств. исполнителем осуществляемых в 2021-2022 гг. Росстатом закупок услуг по автоматизированной обработке материалов и подведению итогов ВПН-2020 (II этап). Заключен государственный контракт от 27.10.2021 № 103-ВНН-2021-2022 ГМЦ-5 на оказание услуг по автоматизированной обработке материалов и подведению итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (II этап). В связи с оптимизацией функционала в целях подготовки к проведению ВПН-2020 и изменения сроков проведения мероприятия бюджетные средства в размере 124 465,9 тыс.рублей переданы Министру России (письмо Росстата от 20.08.2021 № ИС-16-10/2826-МБ).	344.699,60	458.539,40	81.693,20	253.566,80
9.3	Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Приказом Росстата утверждены: - от 10.06.2021 № 326 Календарный план мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 15.06.2021 № 341 условия выплаты вознаграждений лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработкой данных, полученных в результате этих наблюдений (зарегистрированы Министром России от 12.07.2021 № 64225) - от 02.07.2021 № 385 своей организационный план проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по субъектам Российской Федерации; - от 08.07.2021 № 400 основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 01.07.2021 № 382 организация контроля данных, полученных в ходе проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года с помощью беспилотных летательных аппаратов. По исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-П13-1513 в Математический институт России представлены предложения, связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в том числе по разработке проекта федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи (письмо от 24.02.2021 № КИ-12-4/190-ПМ). Продолжалась работа по согласованию проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Росстат согласовал проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 05.04.2021 № ПМ-12-4/370-ПМ). Росстатом принято решение проводить сельскохозяйственную микроперепись 2021 года в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (далее – постановление № 1315). В той части в Министерство экономического развития Российской Федерации направлено письмо от 25.08.2021 № КИ-14-1/596-ПМ об основном работ по проектом федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи. Также направлено проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения первичных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесения изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (имено Росстата от 27.08.2021 № КИ-14-1/622-ПМ). Принято постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2021 № 1148 «Об утверждении Правил хранения первичных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и о внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315». Заключены государственные контракты: - от 23.06.2021 № 46-ИР-ВСХП-2021 ВитУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 19.10.2020 № 122-ВСХП-242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 гг. Заключено дополнительное соглашение от 31.03.2021 №1 к государственному контракту с уменьшением суммы контракта на 3 734,6 тыс. рублей, исключена работа пункта 28 Календарного плана. Выпущены работы за I квартал 2021 г. в части: - разработки подсистемы контроля первичных данных на региональном и федеральном уровне и подсистемы сопоставления данных; - разработки подсистемы сбора сведений об объектах полевого уровня, доработки подсистемы ФЛК, разработки материалов для обучения персонала; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП. Выпущены работы за II квартал 2021 г. в части: - доработки подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне; - доработки подсистемы формирования базы данных итогов; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП. Выпущены работы за III квартал 2021 г. в части: - доработки подсистемы алгоритмов автокоррекции и импутации первичных данных; - доработки подсистемы распространения выборочных данных на генеральную совокупность; - доработки подсистемы сопоставления данных с данными форм текущего статистического наблюдения и ВСХП-16; - доработки подсистемы построения агрегативных запросов к первичным данным; - разработка подсистемы подготовки данных в индивидуальном виде сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП; - выверки и автоматизированной обработки материалов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» с 1 по 30 августа 2021 года проведен сельскохозяйственная микроперепись 2021 года. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документальные - по настройке инструментария, предназначенного для импутации и распространения выборочных данных, полученных по результатам проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, на генеральную совокупность (исключение от 27.09.2021 № 0173100011921000097). - по развитию технологии контроля данных сельскохозяйственной микропереписи от использования сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга (исключение от 29.09.2021 № 0173100011921000097).	2.880.181,40	3.787.194,00	2.122.786,00	2.334.319,10

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события (с указанием контрольного события)	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов по отчетному дату, тыс. руб.
								Сводный бюджетный росклад на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.3.1	Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских переписей сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Шанцова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Приказом Росстата утверждены: <ul style="list-style-type: none"> - от 10.06.2021 № 326 Календарный план мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 15.06.2021 № 341 условия выплаты вознаграждений лицам, применяемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения и обработки данных, полученных в ходе проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года с помощью бесплатных летательных аппаратов; - от 02.07.2021 № 385 свойский организационный план проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по субъектам Российской Федерации; - от 08.07.2021 № 400 основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - от 01.07.2021 № 382 организационный план проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года с помощью бесплатных летательных аппаратов. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-П13-1513 в Минкомсвязи России представлены предложения, связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в том числе по разработке проекта федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи (письмо от 24.02.2021 № КЛ-12-4/190-ПМ). Продолжалась работа по согласованию проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Росстат согласовал проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 05.04.2021 № ПМ-12-4/370-ПМ). Росстатом принято решение проводить сельскохозяйственную микропереписи 2021 года в сроки, установленные постановлением № 1315. В этой связи в Минкомсвязи России направлено письмо от 25.05.2021 № КЛ-14-1596-ПМ об отставке работы над проектом федерального закона в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи. Также направлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения первичных листов и ввех документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 27.05.2021 № КЛ-14-1622-ПМ). Принято постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2021 № 1148 «Об утверждении Правил хранения первичных листов и ввех документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и о внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315». Заключен государственный контракт от 23.06.2021 № 46-НР-ВСХП-2021/VatG на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» с 1 по 30 августа 2021 года проведен сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.	7.560,00	7.560,00	570,00	5.700,00
9.3.2	Мероприятие 9.3.2 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП-1242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) ИВС Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 года. Заключено дополнительное соглашение от 31.03.2021 № 1 к государственному контракту с уменьшением суммы контракта на 3 734,6 тыс. рублей, исключение работы пункта 28 Календарного плана. Выпущены работы за I квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки подсистемы сбора сведений по доработку подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне и подсистемы сопоставления данных; - доработки подсистемы сбора сведений об объектах полевого уровня, доработки подсистемы ФЛК, разработки материалов для обучения персонала; - информационно-технологического сопровождения. Выпущены работы за II квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне; - доработки подсистемы формирования базы данных итогов; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП. Выпущены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки подсистемы алгоритмов автоматизации и импутации первичных данных; - доработки подсистемы распространения выборочных данных на генеральную совокупность; - доработки подсистемы генерации итоговых таблиц; - доработки подсистемы сопоставления данных с данными форм текущего статистического наблюдения и ВСХП-16; - доработки подсистемы построения регламентных запросов к первичным данным; - разработка подсистемы подготовки данных к визуализации хода сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - информационно-технологического сопровождения АС ВСХП. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи.	196,665,70	196,665,70	127,998,10	193,305,70
9.3.3	Мероприятие 9.3.3 Информационное и технологическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов и получению итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП-1242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Выпущены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - выверки и автоматизированной обработки материалов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи.	86,679,90	78,412,50	41,630,30	76,996,00
9.3.4	Мероприятие 9.3.4 Организационное мероприятие по подготовке и получению итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей)	X	Бравак А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Приказом Росстата от 28.10.2021 № 747 утверждён Календарный план мероприятий на 2022 г. по автоматизированной обработке материалов по подведению итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами, оплат услуг связи, транспорта, на оплату коммунальных расходов, аренды помещений а также на командировочные расходы. Территориальными органами Росстата проводятся необходимые мероприятия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документальные. <ul style="list-style-type: none"> - по настройке инфраструктуры, реализации готового для импутации и распространения выборочных данных, полученных по результатам проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, на генеральную совокупность (инвентарь от 27.09.2021 № 01731001192100099). Рассмотрены единственные заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме; - по развитию технологии контроля данных сельскохозяйственной микропереписи об использовании сельскохозяйственных угодий с использованием средств спутникового мониторинга (инвентарь от 29.09.2021 № 01731001192100099). Рассмотрены единственные заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 	2.589.275,80	3.504.555,80	1.952.587,60	2.058.317,40
9.4	Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «впрыск - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документация на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «впрыск-выпуск» (АС ТЗВ) в части интеграционной системы обработки данных (инвентарь от 30.09.2021 № 01731001192100099). Заключены государственные контракты: <ul style="list-style-type: none"> - от 30.09.2021 № 119-МСП1242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2020-2021 гг. Выпущены работы за I квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки тем-работного проекта на АС МСП ИВС Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выпущены работы за II квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - доработки подсистемы базы данных (БД) сведений итогов; - доработки подсистемы авторегистрации и импутации первичных данных; информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выпущены работы за III квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней, включая функционирование ЦОД/ФОР; - от 21.04.2021 № 30-МСП1ГМЦ на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. Выпущены работы за II и III квартал 2021 г. в части автоматизированной обработки материалов проведения обследования за субъектами малого и среднего предпринимательства. Размещены на официальном сайте Росстата и в системе «вб-сбор» XML-шаблоны форм сплошного наблюдения малого предпринимательства № МП-сп и № 1-предприниматель (https://rosstat.gov.ru/web/vbsebg.gks.ru/online). Актуализированы и утверждены окончательные каталоги по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП). Разработаны и направлены в территориальные органы Росстата сетевой график выполнения работ в 2021-2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведена предварительная работа по подготовке к размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) формы сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп для предоставления резидентам – субъектам малого предпринимательства возможности отчитаться на данном ресурсе. Размещены на ЕПГУ интерактивные формы сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп и предоставлен возможность резидентам – субъектам малого предпринимательства - предоставлять отчеты в Росстат по вышеуказанным формам на данном ресурсе. Проведено совещание в формате видео-конференц-связи с участием Росстата по следующим вопросам: 1. Сбор отчетов сплошного наблюдения МСП, ввод отчетов, полученных через ЕПГУ, мониторинг сбора. 2. Административное взаимодействие в отношении отчетности резидентов сплошного наблюдения МСП. 3. Организационные, технологические и технические проблемы. В соответствии с пунктами 14.1, 14.2, 14.3 и 14.4 приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об организации систем работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 году» оказана методологическая помощь при проведении сплошного наблюдения МСП в Томьинском, Чеченском, Чеченском, Дагестанском и Забайкальском краях. Заключен сбор отчетов и проведена обработка отчетов по формам сплошного наблюдения МСП в территориальных органах Росстата и на федеральном уровне. На федеральном уровне проводятся процедуры авторегистрации и импутации в соответствии с согласованными правилами. Незаконтрактные бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на развитие ПО для задач разработки таблиц «впрыск-выпуск» в размере 25 000,0 тыс.рублей, подготовлены для сдачи в резервный фонд Правительства Российской Федерации.	110,176,30	110,176,30	45,957,80	41,809,80

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Физический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роскладка на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.4.1	Мероприятие 9.4.1 Развитие и сопровождение автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «загрузки-выпуска» (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ по развитию функциональных возможностей автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «загрузки-выпуска» (АС ТЗВ) в части централизованной системы обработки данных (ишевление от 30.09.2021 № 0173100011921000098). Неиспользуемые бюджетные средства 2021 года, предусмотренные на развитие ПО для задач разработки таблиц «загрузки-выпуска» в размере 25 000,0 тыс.рублей, подготовлены для сдачи в резервный фонд Правительства Российской Федерации.	52.131,40	50.625,00	0,00	0,00
9.4.3	Мероприятие 9.4.3 Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «загрузки-выпуска»	X	Брянск А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для осуществления мероприятий в соответствии с приказом Росстата от 29.04.2021 № 242 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики 2021 года».	15.747,40	15.747,40	10.294,30	0,00
9.4.4	Мероприятие 9.4.4 Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «загрузки-выпуска» за 2021 год	X	Яковлева С.Л., Начальник Управления разработки таблиц «загрузки-выпуска» и статистический группы предприятий, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Выполнение НИР в 2021 году для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «загрузки-выпуска» за 2021 год не планируются. Бюджетные ассигнования в размере 38 625 тыс. руб. были распределены следующим образом: 1. 21 625 тыс. руб. (КБК 157 01 12 15904 92020 241) направлены на «Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «загрузки-выпуска» (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата» (КБК 157 01 13 15904 92020 246) в том числе: - 15 000 тыс.руб. в соответствии с письмом Росстата от 14.10.2020 № СО-14-3-2989-МВ; - 6 625 тыс.руб. в соответствии с предложением по перераспределению предельных базовых бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета по сравнению с доведенными базовыми бюджетными ассигнованиями на 2021-2023 годы на реализацию государственных программ Российской Федерации (на осуществление программных направлений деятельности) от 27.07.2020; 2. 17 000 тыс.руб. коопируются в федеральный бюджет в связи с сокращением расходов, в соответствии с предложением Росстата по корректировке распределения базовых бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5	Мероприятие 9.4.5 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и проведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год	X	Шустова Е.А., Начальник Управления статистики предприятий, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Размещены на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росстата) и в системе юз-сбора XML-шаблоны формы сплошного наблюдения малого предпринимательства № МИ-сп и № 1-предприниматель. (https://rosstat.gov.ru ; https://weblog.fds.gov/mbe/). Актуализированы и утверждены описательные каталоги по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021-2022 гг. и в системе сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. Выполнены работы за II и III квартал 2021 г. в части автоматизированной обработки материалов проведения обследования за субъектами малого и среднего предпринимательства. Разработаны и направлены в территориальные органы Росстата сетевой график выполнения работ в 2021-2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведена предварительная работа по подготовке к размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) формы сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МИ-сп для предоставления респондентами – субъектами малого предпринимательства возможности отчитаться на данном ресурсе. Размещены на ЕПГУ интерактивные формы сплошного наблюдения МСП № 1-предприятие и № МИ-сп и предоставлена возможность респондентам – субъектам малого предпринимательства - предоставлять отчеты в Росстат по вышеуказанным формам на данном ресурсе. Проведено совещание в формате видео-конференц-связи с участием Росстата по следующим вопросам: 1. Сбор отчетов сплошного наблюдения МСП, ввод отчетов, полученных через ЕПГУ, мониторинг сбора. 2. Административное обеспечение в отношении взаимодействия респондентов сплошного наблюдения МСП. 3. Организационные, технологические и технические проблемы. В соответствии с пунктами 14.1, 14.2, 14.3 и 14.4 приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» оказана методологическая помощь при проведении сплошного наблюдения МСП в Томской, Чеченской, Дагестанской и Забайкальских областях. Заключен государственный контракт от 30.09.2020 № 119-МСП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП (АС МСП ИВС Росстата) в 2020-2021 годах. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: доработки тепло-рабочего проекта на АС МСП ИВС Росстата; информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: доработки подсистемы базы данных (БД) сводных итогов; доработки подсистемы авторецензии и импутации первичных данных; информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней, включая функционирование ЦОД/БУ. Заключен сбор отчетов и продолжается обработка отчетов по формам сплошного наблюдения МСП в территориальных органах Росстата и на федеральном уровне. На федеральном уровне проводятся процедуры авторецензии и импутации в соответствии с согласованными правилами.	9.447,80	9.447,80	9.347,30	8.990,60
9.4.6	Мероприятие 9.4.6 Развитие и сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2022		X	Заключен государственный контракт от 30.09.2020 № 119-МСП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП (АС МСП ИВС Росстата) в 2020-2021 годах. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: доработки тепло-рабочего проекта на АС МСП ИВС Росстата; информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: доработки подсистемы базы данных (БД) сводных итогов; доработки подсистемы авторецензии и импутации первичных данных; информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней, включая функционирование ЦОД/БУ.	4.493,60	6.000,00	2.995,30	4.493,60
9.4.7	Мероприятие 9.4.7 Организационное и технологическое обеспечение выполнения работ по обработке материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	X	Соколов О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	30.06.2022		X	Заключен государственный контракт от 21.04.2021 № 30-МСП/МД на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с временными персоналом, оператор ввода статистической информации на выполнение работ, связанных с проведением сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в адресе-ново 2021 года.	28.356,10	28.356,10	23.320,90	28.325,60

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое и значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводный бюджетный росклад по отчетному году,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5	Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономической сферы от энергетик, безопасности и инвалидизации населения	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	<p>Утверждены приказы Росстата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 05.02.2021 № 71 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» (далее приказом утверждены численность и распределение лиц, срок их привлечения в территориальных органах Росстата); - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 26.02.2021 № 108 «Акта выбора выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование»; - от 09.03.2021 № 126 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 179 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 182 «О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год, утвержденный приказом Росстата от 11 февраля 2021 г. № 81»; - от 16.06.2021 № 343 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 1 – качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания»; содействие занятости населения» (с указанием по ее заполнению); - от 28.06.2021 № 364 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2021-2023 годы»; - от 06.08.2021 № 482 о внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2021-2022 годы, в части проведения шестого он-лайн опроса в Иркутской, Калининградской, Оренбургской областях и Ставропольском крае»; - от 31.08.2021 № 511 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указанием по ее заполнению для организации Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; - от 24.08.2021 № 508 «О продолжительности привлечения лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных со сбором первичных статистических данных на территориальном и полевом уровнях по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах и внесении изменений в Основные методологических и организационных положений Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, утвержденные приказом Росстата от 20 июня 2019 г. № 353»; - от 16.09.2021 № 569 «Об утверждении Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году»; - от 27.09.2021 № 591 «Об утверждении указаний по подготовке и проведению Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; - от 18.10.2021 № 708 о внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2021–2023 годы, утвержденный приказом Росстата от 29 июня 2021 г. № 364, в части проведения шестых опросов в Калининградской и Рязанской областях (приказ Росстата); - от 29.10.2021 № 752 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах». <p>В январе-сентябре 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завершился опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; - завершился опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семьи с детьми»; - завершился опрос по программе выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с охватом 100 тыс. домохозяйств; - проведена работа по вводу и формально-законному контролю первичных статистических данных выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по малому населению по Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_site/vdn/2020/index.html; - проводится работа по вводу и формально-законному контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - проводится работа по актуализации программы выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформирован общедоступный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - ведется работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года для размещения в открытом доступе; - проводится работа по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html; - проводится работа по подготовке итогов выборочного наблюдения целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - на официальном сайте Росстата в разделе «Итоги наблюдений» подгруппа «Целевая группа СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения по целевой группе «старшее поколение»: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по городской и сельской местности, субъектам Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_site/vdn/2020/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - подготовка базы микроданных по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - сформирован 1-я очередь итоговых таблиц с данными в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - продолжается работа по проверке общедоступного информационного фонда по целевой группе «семьи с детьми»; - на портале ПК СДП начата работа форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года; - продолжается проверка информационного фонда выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - продолжается формирование итоговых (регламентных) таблиц с предварительными данными в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации по 1 блоку показателей по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - проводится работа по формированию 2-ой очереди публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для размещения в открытом доступе; - проводятся работы по проверке общедоступного информационного фонда по целевой группе «семьи с детьми» в рамках выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - на официальном сайте Росстата опубликована 2-ая очередь публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html; - на официальном сайте Росстата актуализирована база микроданных выборочного наблюдения жизни населения 2018 года: https://gks.ru/free_doc/new_site/food18/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных комплексного наблюдения условий жизни населения: (https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html); - проводятся опросы по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 48 тыс. домохозяйств; - проводятся работы по вводу первичных статистических данных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации; - ведется подготовка и проведение в 2022 году выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с охватом 160 тыс. домохозяйств; - проведен пятый он-лайн опрос в Иркутской, Калининградской, Оренбургской областях и Ставропольском крае по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - специалистами Росстата оказана консультативная помощь при проведении он-лайн опроса по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в целом по Иркутской области; - ведется работа по формированию БД ОНБ выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - разработано экономическое описание в части требований к программному обеспечению и технологии обработки данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году; - в рамках своевременного выполнения контрольного события 9.5.9.1 в сентябре 2021 г. в соответствии с пунктами 24, 25 Календарного плана выполнения работ по государственному контракту от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион сформированы дополнительные статистические таблицы с данными по субъектам Российской Федерации по выборочному наблюдению вклада жизни текущего фонда пенсии населения; - проводятся работы по подведению итогов шестого он-лайн опроса по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформированы рабочие таблицы по итогам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - осуществлены работы по формированию итоговых (регламентных) таблиц с данными по Российской Федерации по итогам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформированы итоговые (регламентные) таблицы 2-ой очереди Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с данными в целом по Российской Федерации по 2-му блоку таблиц; - направлен в ТОГС перечень счетных участков и жилых помещений для формирования списка адресов домохозяйств Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года (аксом Росстата от 01.10.2021 № КЛ-06-54668-ТО); - привлечены на 2 этап 2021 года бригады-инструкторы и инструкторы территориального уровня для натурного обхода домохозяйств перед проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года; - на территориальном уровне проводится работа по натурному обходу счетных участков и составлению списков адресов домохозяйств, отобранных для участия в Выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах 2022 года. <p>Проведена оплата инвестиционных бюджетных средств на 2021 год на сумму около на начало 2021 года неиспользованных БА (ЛБО), подлежащих оплате в 2020 году по опату заключенного государственного контракта от 24.03.2020 № 14-СДП/242-2020/КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата).</p> <p>Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выполнение технологических работ по формированию и содействию анализу статистической информации о доходах и уровне бедности семей на основе итогов выборочных наблюдений доходов населения и участия в социальных программах за 2017-2020 гг. (инвешиве о проведении открытого конкурса от 17.09.2021 № 0173100011921000088); - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по развитию информационной базы для разработки статистических показателей бедности, включая административные данные (этап 2021 года) (инвешиве о проведении открытого конкурса от 17.09.2021 № 0173100011921000089); - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых групп населения (этап 2021 года) (инвешиве о проведении открытого конкурса от 24.09.2021 № 0173100011921000091); - на выполнение работ по совершенствованию технологии формирования и выпуска статистической информации по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2021 года) (инвешиве о проведении открытого конкурса от 27.09.2021 № 0173100011921000094). <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) 	645.775,20	552.978,00	414.628,70	572.898,60

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роскладка на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году.</p> <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: актуализации подсистемы публикации итогов на официальном сайте Росстата; сопровождения подсистемы интеграции со смежными системами; сопровождения подсистемы формирования базы данных обобщенного информационного фонда; сопровождения подсистемы расчета доверительных интервалов и ошибки выборки; формирования публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации.</p> <p>Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: подсистемы ввода и кодирования данных; подсистемы проведения формального и логического контроля данных; подсистемы мониторинга хода обработки данных; подсистемы оценки хода обработки данных; подсистемы оценки проведения формального и логического контроля данных респондентом; подсистемы оценки мониторинга хода обработки данных респондентом; проведения формального и логического контроля первичного информационного фонда (ПИФ); информационно-технологического сопровождения, включая функционирование ЦОД/ФУ; подготовки данных для публикации и их публикации на Интернет-сайте Росстата.</p> <p>- от 14.07.2021 № 56-НР-СДП-2021/НИИ-2 на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения домохозяйств и участия в социальных программах 2022 года и комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022 году. Выполнены работы по 1 этапу государственного контракта (Акт № 1 от 10.08.2021);</p> <p>- от 13.07.2021 № 55-ФЗ-2021/ГМ-4 на выполнение технологических работ по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с учетом альтернативных источников информации;</p> <p>- от 14.07.2021 № 48-НР-ФЗ-2021/РСУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению результатов анализа итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 2016 – 2020 годов выпуска, получивших среднее профессиональное и высшее образование, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации;</p> <p>- от 24.08.2021 № 79-СДП/246-2021/А.ИФРАКОМ-2 на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году.</p> <p>Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: подготовки пояснительной записки к тематическому проекту на ПК ВТР ИВС Росстата; подсистемы администрирования; подсистемы ИСП; подсистемы ведения системы респондентов; подсистемы ввода, ФКБ и реализации анкеты; подсистемы мониторинга; информационно-технологического сопровождения ПК ВТР ИВС Росстата, включая подготовку и обеспечение функционирования ЦОД/ФУ; информационно-технологического сопровождения пользователей ПК ВТР ИВС Росстата; загрузки на ФУ адресной части из первичного информационного фонда выборочного обследования рабочей силы.</p> <p>В соответствии с Календарным планом Технического задания к государственному контракту завершены работы по адаптации и модернизации ПК ВТР ИВС Росстата, информационно-технологическому сопровождению, обработке данных на федеральном уровне, запланированные в III квартале 2021 года (Акта сдачи-приемки выполненных работ № 1 и 2 от 30.09.2021);</p> <p>- от 04.10.2021 № 91-СДП-2021/Контур1 на выполнение работ по совершенствованию технологии моделирования мер социальной поддержки населения и оценки их влияния на уровень бедности.</p> <p>В соответствии с резолюцией Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 28.04.2021 № АБ-П13-5578 Росстату как главному распорядителю средств федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования (на 2021 год в размере 30 млн. рублей) на проведение в рамках реализации пилотного проекта выборочного наблюдения с охватом 240 домохозяйств в пилотных регионах (Республика Татарстан и Нижегородская область), а также на формирование информационных фондов статистических наблюдений, включая выполнение технологических работ, и проведение контрольно-сервизных мероприятий при анализе информации. Ранее необходимость выполнения этих работ была инвентаризована ФНС России.</p> <p>В рамках развития пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов семей и домохозяйств на основе данных государственных информационных ресурсов направлен запрос в ФНС России о предоставлении списков адресов по пилотным регионам (Республика Татарстан и Нижегородская область) для организации проведения пилотного выборочного наблюдения домохозяйств населения и участия в социальных программах (от 06.05.2021 № КЛ-06-51512-MB).</p> <p>В соответствии с поручением Минкомсвязи России от 26.05.2021 № 67881 по письму ФНС России от 26.05.2021 № БС-18-25/100505 направлен ответ по предложениям ФНС России по дальнейшему развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов (от 27.05.2021 № КЛ-06-51512-ПМ).</p> <p>ФНС России рассмотрела письмо Минкомсвязи России от 28.05.2021 № 16528-ФЗ/ПЗ и Росстата от 06.05.2021 № КЛ-06-51512-MB и согласовала участие Росстата во 2 этапе пилотного проекта и предоставлении списка адресов домохозяйств для проведения выборочного наблюдения домохозяйств населения и участия в социальных программах, направил письмо ФНС России об исключении Росстата из числа участников 2 этапа пилотного проекта.</p> <p>В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 28.07.2021 № П45-51780 Росстат включен в число участников 2 этапа пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов.</p> <p>В соответствии с письмом Минкомсвязи России от 07.06.2021 № Д31н-17068 Росстат направил актуализированные предложения по развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов (от 09.06.2021 № КЛ-06-1676-ПМ).</p> <p>ФНС России в дополнение к письму от 31.05.2021 № ЕД-16-25/326 направил в Аппарат Правительства Российской Федерации доработанные с учетом письма Минкомсвязи России (от 15.06.2021 № 18611-ВФ/Д31н) предложения по дальнейшему развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов. Предложения должны быть поданы на рассмотрение Росстата в рамках 2 этапа пилотного проекта сравнительного анализа методологии оценки уровня бедности с использованием категории семьи по итогам выборочных наблюдений и традиционной статистической методологии оценки уровня бедности с использованием категории семьи по данным домохозяйств (от 23.06.2021 № КЛ-6-25/4534).</p> <p>В соответствии с поручением Минкомсвязи России от 26.06.2021 № 61670 по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 22.06.2021 № ТТ-145-8225 по вопросу реализации пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов (далее – пилотный проект) направлен ответ в Минкомсвязи России (от 23.07.2021 № КЛ-06-5881-ПМ), в котором Росстат выразил готовность принять участие во 2-м этапе пилотного проекта в части проведения сравнительного анализа методологии оценки уровня бедности с использованием категории «семья» по итогам выборочных наблюдений домохозяйств и традиционной статистической методологии оценки уровня бедности с использованием категории «домохозяйство».</p>				
9.5.1	Мероприятие 9.5.1 Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Утверждены приказы Росстата:</p> <p>- от 05.02.2021 № 71 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». В рамках указанного приказа утверждены численность и распределение лиц, сроки их привлечения в территориальных органах Росстата.</p> <p>- от 16.06.2021 № 343 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 1 – качество услуг «Выборки выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» с указаниями по ее заполнению.</p> <p>- от 06.08.2021 № 482 о внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2021-2022 годы в части проведения пилотного оп-он-лайн опроса в Иркутской, Калининградской, Оренбургской областях и Ставропольском крае.</p> <p>В январе-октябре 2021 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводились работы по актуализации программы выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года; - проведены опросы по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 48 тыс. домохозяйств; - проводились работы по вводу первых статистических данных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения во всех субъектах Российской Федерации; - проведен пилотный оп-он-лайн опрос в Иркутской, Калининградской, Оренбургской областях и Ставропольском крае по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - специалистами Росстата оказана консультативная помощь при проведении оп-он-лайн опроса по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения с выездом в Иркутск; - ведутся работы по формированию БД ОИФР выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - проводились работы по изданию итогов пилотного оп-он-лайн опроса по программе выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформированы рабочие таблицы на итогах выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - проводились работы по формированию итоговых (регламентных) и публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. <p>Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализации подсистемы публикации итогов на Интернет-сайте Росстата. - выполнения работ за III квартал 2021 г. в части: подсистемы ввода и кодирования данных; подсистемы проведения формального и логического контроля данных; подсистемы мониторинга хода обработки данных; подсистемы оценки хода обработки данных; подсистемы оценки проведения формального и логического контроля данных респондентом; подсистемы оценки мониторинга хода обработки данных респондентом; проведения формального и логического контроля первичного информационного фонда (ПИФ). <p>Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи и на заключение гражданско-правовых договоров с временными персоналом, оператором федерального и логического контроля и оператором ввода статистической информации на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в августе-сентябре 2021 года.</p> 	116.682,20	117.304,00	100.997,90	115.250,20

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события (ожидаемо и значимо контрольного события)	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роскладка на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>заключены государственные контракты на материально-техническое обеспечение для проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года (от 27.05.2021 № 34-П/ИП Павлов Е.А., от 21.05.2021 № 36-П/Каш/Алиева, от 27.05.2021 № 31-П/Каш/Алиева, от 27.05.2021 № 36-П/Каш/Алиева-7, от 31.05.2021 № 37-П/2021/ИП Павлов Е.А.-2).</p>				
9.5.2	Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>Приняты Росстата утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 28.06.2021 № 364 Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2021-2023 годы; - от 30.08.2021 № 531 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указанием по их заголовку для организации Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; - от 24.08.2021 № 508 «О продолжительности привлечения лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных со сбором первичных статистических данных на территориальном и кассовом уровнях по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах и внесении изменений в Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, утвержденные приказом Росстата от 20 июня 2018 г. № 383»; - от 16.09.2021 № 569 «Об утверждении Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году»; - от 27.09.2021 № 591 «Об утверждении указаний по подготовке и проведению Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; - от 29.10.2021 № 752 «Об утверждении работ лиц, привлекаемых в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах»; - от 18.10.2021 № 708 «Внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2021-2023 годы, утверждённый приказом Росстата от 28 июня 2021 г. № 364, в связи с проведением итоговых протестов в Сахалинском и в Рязанском регионах»; - в январе-октябре 2021 г.: - завершил отрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; - проводится работа по явочной и формально-явочному контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - ведется работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года для размещения в открытом доступе; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по малоимущему населению по Российской Федерации: (https://gks.ru/free_doc/new_site/vnhd-2020/index.html); - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по городской и сельской местности, субъектам Российской Федерации: (https://gks.ru/free_doc/new_site/vnhd-2020/index.html); - на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных Выборочного наблюдения доходов населения 2020 года; - сформированы 1-я очередь итоговых таблиц с данными в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года; - ведется подготовка к проведению в 2022 году выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с охватом 160 тыс. домохозяйств; - разработано экономическое описание в части требований к программному обеспечению и технологии обработки данных выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2022 году; - сформированы итоговые (регламентные) таблицы 2-ой очереди Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с данными в целом по Российской Федерации по 2-му блоку таблиц; - направлен в ТОГС перечень счетов участков и жилых помещений для формирования свивка адресов домохозяйств Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года (письмо Росстата от 01.10.2021 № К21-06-54688-Т0); - привлечены в 2 этап 2021 г. бригады-инструкторы и инструкторы территориального уровня на любые 19 календарных дней для натурального обхода домохозяйств перед проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года; - на территориальном уровне проводится работа по натурному обходу счетов участков и составлению свивков адресов домохозяйств, отобранных для участия в Выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах 2022 года; - осуществлен анализ статистической информации о доходах и уровне бедности семей на основе итогов выборочных наблюдений доходов населения и участия в социальных программах за 2017-2020 гг. (написано и проведено открытого конкурса от 17.09.2021 № 0173100011921000088). <p>Заключены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году; - выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: сопровождения подсистемы интегриации со смежными системами; сопровождения подсистемы формирования базы данных обобщенного информационного фонда; - сопровождения подсистемы расчета доверительных интервалов и ошибок выборки. <p>Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: информационно-технологического сопровождения, включая функционирование ЦОДОВ; подготовки данных для публикации и их публикации на Интернет-сайте Росстата;</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 14.07.2021 № 56-ИР-СДП/2021/ИИИ-2 на выполнение ИИР по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года и комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022 году. Выполнены работы по 1 этапу государственного контракта (Акт от 10.08.2021 № 1); - на материально-техническое обеспечение в рамках проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года (от 18.08.2021 № 70-П/2021/Примкова Н.Н.-2 на поставку антибактериальных салфеток; от 18.08.2021 № 72-П/2021/ИИИ/ИИ-1 на поставку канцелярских принадлежностей; от 19.08.2021 № 74-П/2021/Каш/Алиева-10 на поставку бумаги; от 26.08.2021 № 84-П/ИПК на поставку продукции для фиксации данных; от 13.09.2021 № 85-П/2021/Каш/Алиева-11 на поставку канцелярских принадлежностей; от 20.09.2021 № 86-П/2021/ИМАКС/ИМУ М-1 на поставку бумаги; от 22.09.2021 № 88-П/2021/КОУ ОО «Всероссийское общество инвалидов-1 на поставку оловянных масок; от 08.10.2021 № 93-П/2021/ИИП Павлов Е.А.-4 на поставку явочных формул для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года; от 14.10.2021 № 96-П/2021/000 "Первый печатный двор" 2 на поставку удостоверений для лиц, привлекаемых для проведения выборочных наблюдений и обследований). <p>Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи.</p> <p>В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (оператор формального и логического контроля, оператор ввода статистической информации) на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в феврале-марте 2021 года.</p>	229.104,80	167.659,40	140.881,20	202.139,50
9.5.3	Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	<p>В январе-марте 2021 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводится работа по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.3.1 на официальном сайте Росстата опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения: (https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html); - подготовлена база микроданных по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - проводятся работы по формированию 2-ой очереди публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для размещения в открытом доступе; - на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных комплексного наблюдения условий жизни населения (https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html); - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.3.2 на официальном сайте Росстата опубликована 2-я очередь публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения: (https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html). <p>Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовки данных для публикации и их публикации на Интернет-сайте Росстата. <p>Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с фитнес-клубами, а также оплаты договоров на поставку товаров, оказания услуг в целях проведения мероприятия и по командировочные расходы в рамках приказа Росстата от 29.04.2021 № 242 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики 2021 года».</p>	37.505,50	7.413,80	18.512,70	35.907,60
9.5.4	Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам для детей	X	Дурова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики	30.04.2023		X	<p>Доведены средства в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с фитнесными клубами для выполнения в период с 08.01.2021 по 28.02.2021 работ по уточнению свивков федеральных статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, утвержденных приказом Росстата от 16.11.2018 № 676.</p> <p>Итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам для детей в 2020 году опубликованы 31.03.2021 на официальном сайте Росстата: http://www.gks.ru/Statistica/Официальная_статистика/Население/Образование/Итоги_федеральных_статистических_наблюдений_Дополнительное_образование_детей_(форма_№_1-Д01).</p>	1.647,70	1.647,70	1.596,80	1.596,80

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ исполнения контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ исполнения контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события (с указанием его значения)	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводный бюджетный росход на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5.5	Мероприятие 9.5.5 Организация и проведение выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование	X	Зайнуллин З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Утверждены планы Росстата: <ul style="list-style-type: none"> - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год» (в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.5.1); - от 26.02.2021 № 108 «План выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование»; - от 09.03.2021 № 126 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 179 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 182 «О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год, утвержденный приказом Росстата от 11 февраля 2021 г. № 81». В сентябре 2021 года завершена опрос по программе выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с охватом 100 тыс. домохозяйств. В октябре 2021 года проведены работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офлайн оборудования и оказания услуг связи и на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператором формального и логического контроля и оператором ввода статистической информации на вычислительные работы, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в сентябре-октябре 2021 года. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование. Заключены государственные контракты: <ul style="list-style-type: none"> - от 21.02.2021 № 33-П1000 «ТЕКСТИЛЬ ОИП» на поставку оловянных масок для персонала, привлекаемого на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году; - от 13.07.2021 № 55-П3-2021/ПМ1-4 на выполнение технологических работ по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с учетом альтернативных источников информации; - от 14.07.2021 № 58-П13-2021/ПСУ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению результатов анализа итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 2016 – 2020 годов выпуска, получивших среднее профессиональное и высшее образование, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; - от 24.08.2021 № 78-СП1246-2021/АЛФАКОМ-2 работы, связанные с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: подготовки пояснительной записки к темо-рабочему проекту на ПК ВТР ИВС Росстата; подсистемы администрирования; подсистемы ведения списка респондентов; подсистемы ввода, ФПК и реализации аналитики; информационно-технологического сопровождения ПК ВТР ИВС Росстата, включая подготовку и обеспечение функционирования ПО/ИВР; информационно-технологического сопровождения пользователей ПК ВТР ИВС Росстата; <ul style="list-style-type: none"> - актуализации ОФ архивной части по первичному информационному фонду выборочного обследования рабочей силы, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году. В соответствии с Календарным планом Технических заданий к государственному контракту завершены работы по адаптации и модернизации ПК ВТР ИВС Росстата, информационно-технологическому сопровождению, обработке данных в федеральном уровне, запланированные в III квартале 2021 года (Акты сдачи-приемки выполненных работ № 1 и 2 от 30.09.2021).	204.353,20	212.457,10	149.050,20	202.223,10
9.5.7	Мероприятие 9.5.7 Формирование статистических показателей для Федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание дополнительных рабочих мест для девушек в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта «Демография»	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	В январе-октябре 2021 г.: <ul style="list-style-type: none"> - проводится работа по подготовке итогов выборочного обследования целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного обследования условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - завершена опрос по программе Выборочного наблюдения домохозяйств и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семья с детьми»; - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.7.2 на официальном сайте Росстата в разделе «Итоги обследований», подраздел «Целевая группа СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» опубликованы итоги комплексного обследования условий жизни населения по целевой группе «Старшее поколение»: https://gks.ru/tee_doc/lev_msk_GKS_KOUZH_2020index.html; - продолжается работа по проверке целостности информационного фонда по целевой группе «семья с детьми»; - в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.7.1 опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста за 2020 год (https://fedstat.ru/indicators/59824). Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документация: <ul style="list-style-type: none"> - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по развитию информационной базы для разработки статистических показателей бедности, включая административные данные (этап 2021 года) (инвешне о проведении открытого конкурса от 17.09.2021 № 017310001192100009); - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных обследований по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых групп населения (этап 2021 года) (инвешне о проведении открытого конкурса от 24.09.2021 № 0173100011921000091); - на выполнение работ по совершенствованию технологии формирования и выпуска статистической информации по итогам выборочных обследований по социально-демографическим проблемам (этап 2021 года) (инвешне о проведении открытого конкурса от 27.09.2021 № 0173100011921000094). Заключен государственный контракт от 04.10.2021 № 91-СП1-2021/Контур-1 на выполнение работ по совершенствованию технологии моделирования мер социальной поддержки населения и оценки их влияния на уровень бедности.	42.492,10	42.506,10	0,00	11.791,50
9.5.8	Мероприятие 9.5.8 Организация проведения выборочного наблюдения рынка питания населения	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СП1246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СПИ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части: <ul style="list-style-type: none"> - формирования публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации. В июне 2021 года в целях своевременной реализации контрольного события 9.5.8.1 на официальном сайте Росстата актуализирована база мировых данных выборочного наблюдения рынка питания населения 2018 года: https://gks.ru/tee_doc/lev_msk_food18index.html .	855,00	855,00	855,00	855,00
9.5.9	Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение выборочного наблюдения использования сучиночного фонда времени населением	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	30.09.2021		X	Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СП1246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СПИ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: формирования базы данных обобщенного информационного фонда (ОИИФ); формирования итогов и публикационных таблиц. В рамках своевременного выполнения контрольного события 9.5.9.1 в сентябре 2021 г. в соответствии с пунктом 24, 25 Календарного плана выполнения работ к государственному контракту от 16.04.2021 № 20-СП1246-КРОК Регион сформированы дополнительные статистические таблицы с данными по субъектам Российской Федерации по выборочному наблюдению использования сучиночного фонда времени населением для дальнейшей публикации на официальном сайте Росстата.	3.134,90	3.134,90	3.134,90	3.134,90
9.6	Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочного обследования отдельных аспектов занятости населения и опыта труда	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Утверждены планы Росстата: <ul style="list-style-type: none"> - от 26.07.2021 № 442 «О внесении изменений в приказ Росстата от 30 июня 2017 г. № 446 «Об утверждении Методологических положений по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения ежеквартального выборочного обследования рабочей силы»; - от 27.10.2021 № 740 «Об утверждении образцов документов для организации выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан». В январе – октябре 2021 года проводились: <ul style="list-style-type: none"> - выборочное обследование рабочей силы. Итоги обследования за 2020 год размещены в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2021, итоги за I квартал 2021 г. – 28.05.2021, итоги за II квартал 2021 года – 25.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/superstat/indicators/13265/); в сентябре 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в разделе «Социально-экономические показатели России» (https://gks.ru/bgd/eng/21_01/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные ФМСР; - федеральное статистическое обследование численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (цельных) категорий работников социальной сферы и науки за 2020 год размещены на официальном сайте Росстата 15.04.2021, за январь-март 2021 года – 21.05.2021, за январь-июнь 2021 года – 18.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries); - работы информационно-технологического сопровождения; - работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2020 года; - работы по формированию и вводу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйства населения за 2020 год; - проведен расчет объемов выборочной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференцировано по регионам); - работы за I квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения; - подготовка итогов федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции за 2020 год (опубликованы на официальном сайте Росстата (https://gks.ru/folder/11110/document/13277/); - опубликованы бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) – дата последней публикации 28.05.2021 (https://gks.ru/folder/11110/document/13277/). Территориальными органами Росстата завершено формирование выборочных совокупностей личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I и II полугодие 2021 года, проведены опросы по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за I квартал, май, II квартал, август 2021 и III квартал 2021 года. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочных обследований рабочей силы в 2021 году. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с системным сопровождением Единой	478.655,60	474.060,50	308.539,00	351.639,90

№ п/п	Наименование ВШП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роскладка по отчетной дате,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и формализованной экономической описания для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 г. (повешение от 30.09.2021 № 0173100011921000103). Заключены государственные контракты: - от 29.10.2020 № 130-П/242-А.ИФБАКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии аметы выборочного обследования рабочей силы, и настройке ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов. Выполнены работы за I-III кварталы 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения. - от 15.04.2021 № 27-03/242-2021/ГМЦ-1 на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрено мероприятие по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части системного сопровождения подсистемы регистрации отчетов и ввода данных; подсистемы ведения списка респондентов и макетов итоговых таблиц; формирования базы данных общенационального информационного фонда; формирования итоговых таблиц; подготовки данных для публикации таблиц и их публикации на Интернет-сайте Росстата. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения, включая обеспечение функционирования ЦОД/ФУ; обработки данных наблюдения на федеральном уровне; - от 11.06.2021 № 41-П/Х-2021/СТА/ЭЖОН-1 на выполнение технологических работ по разработке и апробации технологии распространения на генеральную совокупность данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, этап 2021 года. В октябре 2021 года расторгнут государственный контракт (по согласию сторон в связи с невозможностью выполнения работ исполнителем; соглашение о расторжении от 04.10.2021); - от 24.06.2021 № 52-НР-П/3-2021/ВШП на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению пользователям официальной статистической информации по показателю статистики труда, разработанным в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда. Выполнены работы по государственному контракту (Акт сдачи-примы выполняемых работ от 16.09.2021 № 1); - от 28.06.2021 № 51-НР-П/3-2021/НИИ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массовых объектов (счетных участков) и единой наблюдению для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году; - на материально-техническое обеспечение для проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (от 28.07.2021 № 100020918121100167, от 29.07.2021 № 100020918121100176, № 100020918121100179, от 03.08.2021 № 100020918121100181, от 18.08.2021 № 75-П/Х-2021/ИЗНИИЭИ-2, от 26.08.2021 № 80-П/Х-2021/МАСТЕР-ЗНАК-1, от 01.09.2021 № 86-П/Х-Примкова Н.И., от 22.10.2021 № 99-П/Х-2021/ООО «МК-ИНТЕРПРЕЙД»-1). Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту № 186-П/1242-2020/ГМЦ-5 от 23.12.2020 № 3 на выполнение работ по обработке первичных и агрегированных данных, по расчету показателей числа работодателей, среднемесячной численности работников, общей суммы оплаты труда работников.				
9.6.1	Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы	X	Зайдуллин Э.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	01.05.2023		X	Утвержден приказ Росстата от 26.07.2021 № 442 «Об внесении изменений в приказ Росстата от 30.06.2017 № 446 «Об утверждении Методологических положений по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения совместного выборочного обследования рабочей силы». В январе - октябре 2021 года проведены выполнения: - выборочное обследование рабочей силы. Итоги обследования за 2020 год размещены в статистической бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2021, итоги за I квартал 2021 г. - 28.05.2021, итоги за II квартал 2021 года - 25.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/socprepdokument/13265); за сентябрь 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в докладе «Социально-экономическое положение России» (https://gks.ru/bgd/regr/b21_01/Main.html) и в других смежных публикациях Росстата в срок, установленные ФНСР; - по контрольным таблицам 9.6.1.4 «Обобщенные статистические данные, характеризующие удаленный сектор численности высококвалифицированных работников в общей численности высококвалифицированных работников» и 9.6.1.7 «Обобщенные статистические данные, характеризующие долю занятиого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятиого в области экономики населения этой возрастной группы» данные размещены в статистической бюллетене «Обследование рабочей силы 2020» в таблицах 6.3.1а и 6.26 соответственно (https://rosstat.gov.ru/socprepdokument/13265); Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с системным сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и формализованной экономической описания для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 г. (повешение от 30.09.2021 № 0173100011921000103). Заключены государственные контракты: - от 29.10.2020 № 130-П/242-А.ИФБАКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии аметы выборочного обследования рабочей силы и настройке ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов. Выполнены работы за I-III кварталы 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения. - от 24.06.2021 № 52-НР-П/3-2021/ВШП на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению пользователям официальной статистической информации по показателю статистики труда, разработанным в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда. Выполнены работы по государственному контракту (Акт сдачи-примы выполняемых работ от 16.09.2021 № 1); - от 28.06.2021 № 51-НР-П/3-2021/НИИ на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массовых объектов (счетных участков) и единой наблюдению для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году; Заключены государственные контракты на поставку материальных запасов для проведения обследования рабочей силы в 2021-2022 годах.	275.961,40	278.561,70	197.940,00	225.878,40
9.6.2	Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и заработной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки	X	Зайдуллин Э.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	В январе - октябре 2021 года в целях своевременной реализации контрольного события 9.6.2.1 проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2020 год размещены на официальном сайте Росстата 15.04.2021, за январь-март 2021 года - 21.05.2021, за январь-июнь 2021 года - 18.08.2021 (https://rosstat.gov.ru/bkbr/tmkf/emp/empres_salyts). Заключен государственный контракт от 15.04.2021 № 27-03/242-2021/ГМЦ-1 на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрено мероприятие по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года. Выполнены работы за II квартал 2021 г. в части системного сопровождения подсистемы регистрации отчетов и ввода данных; подсистемы ведения списка респондентов и макетов итоговых таблиц; формирования базы данных общенационального информационного фонда; формирования итоговых таблиц; подготовки данных для публикации таблиц и их публикации на официальном сайте Росстата. Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения, включая обеспечение функционирования ЦОД/ФУ; обработки данных наблюдения на федеральном уровне. Заключено дополнительное соглашение к ГП № 186-П/1242-2020/ГМЦ-5 от 23 декабря 2020 г. № 3 на выполнение работ по обработке первичных и агрегированных данных, по расчету показателей числа работодателей, среднемесячной численности работников, общей суммы оплаты труда работников.	13.500,00	10.861,60	6.132,70	13.500,00
9.6.3	Мероприятие 9.6.3 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики	X	Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Утверждены приказы Росстата: - от 20.02.2021 № 100 «Об организации работ лиц, привлеченных в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан»; - от 18.05.2021 № 269 «Об внесении изменений в Методические указания по проведению выборочного федерального статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, утвержденные приказом Росстата от 25 сентября 2019 г. № 552»; - от 27.10.2021 № 740 «Об утверждении документов для организации выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан». В январе - октябре 2021 года: - проведены работы по проверке первичных статистических данных по выборочному наблюдению за деятельностью хозяйств населения за январь-декабрь 2020 года; - проведены работы по формированию и анализу общенационального информационного фонда наблюдений для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2020 год; - осуществлен расчет объёма выборочной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференцировано по регионам); - опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции за 2020 год (опубликованы на официальном сайте Росстата (https://gks.ru/folder/11110/document/13277)); - в целях своевременной реализации контрольного события 9.6.3.1 опубликованы бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) - дата последней публикации 28.05.2021 (https://gks.ru/folder/11110/document/13277); Территориальными органами Росстата завершено формирование выборочных совокупностей личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I и II полугодие 2021 года, проведены описи по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за I квартал, май, II квартал, август 2021 и III квартал 2021 года. Заключены государственные контракты: - от 11.06.2021 № 41-П/Х-2021/СТА/ЭЖОН-1 на выполнение технологических работ по разработке и апробации технологии распространения на генеральную совокупность данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, этап 2021 года. В октябре 2021 года расторгнут государственный контракт (по согласию сторон в связи с невозможностью выполнения работ исполнителем; соглашение о расторжении от 04.10.2021); - на материально-техническое обеспечение для проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (от 28.07.2021 № 100020918121100167, от 29.07.2021 № 100020918121100176, № 100020918121100179, от 03.08.2021 № 100020918121100181, от 18.08.2021 № 75-П/Х-2021/ИЗНИИЭИ-2, от 26.08.2021 № 80-П/Х-2021/МАСТЕР-ЗНАК-1, от 01.09.2021 № 86-П/Х-Примкова Н.И., от 22.10.2021 № 99-П/Х-2021/ООО «МК-ИНТЕРПРЕЙД»-1). Доведены финансовые средства по территориальным органам Росстата на гражданско-правовые договоры, услуги транспорта и связи, проведение обучающих семинаров. Территориальными органами Росстата выданы отчеты за I полугодие 2021 года о размещении на сайте территориального органа информации о контрактах, заключенных в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	189.194,20	184.637,20	104.466,30	112.261,50

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое зачисление контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
								Сводный бюджетный росклад на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7	Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики	X	Федеральная служба государственной статистики	30.04.2022		X	Завершен 2-й этап контракта ST2/18.3.2 «Выделение комплексного подхода к организации и проведению выборочных обследований домашних хозяйств (исследования) с использованием методологической и технологической платформ»: Развитие СПО. Проведение предварительных испытаний, Опытная эксплуатация. Завершена 3-я (итоговая) этап контракта от 06.06.2019 ST2/18.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС)» (Подготовка персонала). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST2/18.4.11 «Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения»: выполнены Фазы 4 (Очередь 1 и 2 в части подготовки персонала), Фазы 1 (Обследование объектов автоматизации, Проектирование новых возможностей Системы), Фазы 2 (Развитие Системы, Предварительные испытания), Фазы 3 (Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение), Фазы 4 Очередь 3 (Акт № 4-5 сдачи-приемки Системы от 21.04.2021). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST2/2.8.11.2 «Развитие функциональных и административных возможностей централизованной системы обработки данных Росстата» - выполнены 4-й этап: проектирование и доработка системы (Очередь 2), 5-й этап: предварительные испытания, опытная эксплуатация, доработка по результатам опытной эксплуатации (Очередь 2), 6-й этап: приемочные испытания и внедрение (Очередь 2) (Акт сдачи-приемки Системы от 30.07.2021). Завершена работа по контракту от 16.08.2019 № ST2/18.14.4 «Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»: выполнены 6-я и 7-я фазы - Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение, Подготовка персонала (Очередь 2) (Акт № 6 сдачи-приемки услуг по Фазе № 6 от 18.01.2021, акт № 7 сдачи-приемки услуг по Фазе № 7 от 01.02.2021, акт сдачи-приемки Системы от 01.02.2021). Завершена работа по контракту от 29.05.2020 № ST2/2.8.19.9 «Разработка концепции использования «Больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «Больших данных» в отдельных отраслях статистики» от 22.07.2020 № ST2/2.С.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доменных групп и ее согласованию с показателями Системы национальных счетов 2008 года». Завершено выполнение 4-го этапа контракта ST2/2.8.11.2 «Развитие функциональных и административных возможностей централизованной системы обработки данных Росстата»: Проектирование и Доработка Системы (Очередь 2). Завершена работа по контракту от 29.05.2020 № ST2/2.8.19.9 «Разработка концепции использования «Больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «Больших данных» в отдельных отраслях статистики (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики исследований для решения с использованием данных из цифровых и административных источников, разработана концепция применения цифровых и административных источников данных для целей статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики исследований) (Акт сдачи-приемки услуг № 2 от 24.09.2021). В рамках реализации контракта от 30.11.2020 № ST2/18.21 «Разработка комплекса электронной обработки данных, включая демографическое прогнозирование» завершено обследование объекта автоматизации, проектирование и подготовка персонала. В рамках реализации контракта от 09.08.2021 № ST2/18.22 «Создание аналитической подсистемы Аппаритно-программного комплекса расчета цен» разработаны планы проекта и обследования, проведено обследование объектов автоматизации, разработано специальное программное обеспечение аналитической платформы. Выполнена поставка оборудования и общесистемного программного обеспечения по основному контракту от 03.02.2021 № ST2/18.11.3 «Развитие аппаратных и телекоммуникационных комплексов ИВС Росстата» и по дополнительному соглашению. В целях своевременной реализации контрольного события 9.7.1.1 в рамках реализации основного принципа развития ИВС Росстата в части централизованного сбора и обработки статистических данных в 2019 – 2020 годах были проведены работы в соответствии с государственным контрактом от 06.06.2019 № ST2/18.13.4 по развитию единой системы сбора и обработки статистической информации в части электронного сбора данных. Работы по государственному контракту завершены 08.12.2020. Завершен 2 этап контракта от 22.07.2020 № ST2/2.С.1.15 «Разработка методов формирования показателей уровня бедности на основе статистического согласования итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и данных административного учета малоимущего населения» (экспериментальные расчеты для показателей уровня и характеристик бедности на основе итогов ОДН и данных административного учета малоимущего населения использованием единого каталога идентификационных признаков). Завершена работа по контракту от 22.07.2020 № ST2/2.С.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доменных групп и ее согласованию с показателями Системы национальных счетов 2008 года» (пронизированы взаимосвязи методологические рекомендации международных организаций и зарубежный опыт оценки показателей доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доменных групп, согласованных с показателями СНС-2008, сделан анализ согласованности разрабатываемых официальной статистикой показателей доходов, расходов и сбережений населения с методологией СНС-2008, разработаны методологические рекомендации по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств, согласованных с показателями СНС 2008, в разрезе доменных групп). В рамках своевременного выполнения контрольного события 9.7.3.1 и в рамках контракта от 26.12.2019 № ST2/13.2.3.3 в соответствии с утвержденным графиком проводились курсы обучения сотрудников Росстата по программе: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий» (акт сдачи-приемки услуг от 25.05.2021 № 2). В рамках контракта от 25.02.2021 № ST2/2.2.1.d «Разработка учебно-методических материалов и привлекательных программ по обучению по теме: «Редактирование статистических данных» разработана программа и график обучения сотрудников ЦА Росстата по редактированию статистических данных, подготовлено учебно-методические пособия, учебные материалы и привлекательное программное обеспечение для проведения дистанционного обучения. Организовано и проведено конференция по итогам реализации Проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» (06-10 сентября 2021 г., Ярославская область). Планировочные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта на 2021 год, а также отчет о выполнении Плана закупок и Плана реализации за 2020 год) подготовлены и согласованы с Минфином России и Минэкономразвития России (письмо от 29.12.2020 № ПМ-01-7191-ПМ, от 04.02.2021 № СЕ-01-7099-ПМ). Осуществляется текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с действующими Планами закупок Проекта. В соответствии с приказом Минэкономразвития России и Минфина России от 26.09.2014 № 614/103и в целях своевременной реализации контрольного события 9.7.4.1 подготовлен ежегодный отчет о ходе реализации проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» (наим. МБПП № 4867 – RU) по состоянию на 01.01.2021 и направлен в Минфин России (письмо от 04.02.2021 № СЕ-01-7317-МБ) и в Минэкономразвития России (письмо от 04.02.2021 № СЕ-01-7100-ПМ). Проведена актуализация плановых проектных документов (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта на 2021 год). Документы утверждены на Межведомственном координационном совете по реализации Проекта (протокол от 16.07.2021 № 64, согласована с Минфином России (письмо Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-32453-МБ, ответное письмо Минфина России от 12.08.2021 № 17-04/09-65225) и с Минэкономразвития России (письмо Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-3890-ПМ, ответное письмо Минэкономразвития России от 05.08.2021 № 25382-ВН/Д16) и утверждены руководителем Росстата 19.08.2021.	293,671,20	308,151,20	716,019,50	92,095,40
9.7.1	Мероприятие 9.7.1 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных	X	Свилова О.А., Начальник Управления цифрового развития, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Завершен 2-й этап контракта ST2/18.3.2 «Выделение комплексного подхода к организации и проведению выборочных обследований домашних хозяйств (исследования) с использованием методологической и технологической платформ»: Развитие СПО. Проведение предварительных испытаний, Опытная эксплуатация. Завершена 3-я (итоговая) этап контракта от 06.06.2019 ST2/18.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС)» (Подготовка персонала). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST2/18.4.11 «Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения»: выполнены Фазы 4 (Очередь 1 и 2 в части подготовки персонала), Фазы 1 (Обследование объектов автоматизации, Проектирование новых возможностей Системы), Фазы 2 (Развитие Системы, Предварительные испытания), Фазы 3 (Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение), Фазы 4 Очередь 3 (Акт № 4-5 сдачи-приемки Системы от 21.04.2021). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST2/2.8.11.2 «Развитие функциональных и административных возможностей централизованной системы обработки данных Росстата» - выполнены 4-й этап: проектирование и доработка системы (Очередь 2), 5-й этап: предварительные испытания, опытная эксплуатация, доработка по результатам опытной эксплуатации (Очередь 2), 6-й этап: приемочные испытания и внедрение (Очередь 2) (Акт сдачи-приемки Системы от 30.07.2021). Завершена работа по контракту от 16.08.2019 № ST2/18.14.4 «Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»: выполнены 6-я и 7-я фазы - Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение, Подготовка персонала (Очередь 2) (Акт № 6 сдачи-приемки услуг по Фазе № 6 от 18.01.2021, акт № 7 сдачи-приемки услуг по Фазе № 7 от 01.02.2021, акт сдачи-приемки Системы от 01.02.2021). Завершена работа по контракту от 29.05.2020 № ST2/2.8.19.9 «Разработка концепции использования «Больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «Больших данных» в отдельных отраслях статистики (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики исследований для решения с использованием данных из цифровых и административных источников, разработана концепция применения цифровых и административных источников данных для целей статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики исследований) (Акт сдачи-приемки услуг № 2 от 24.09.2021). В рамках реализации контракта от 30.11.2020 № ST2/18.21 «Разработка комплекса электронной обработки данных, включая демографическое прогнозирование» завершено обследование объекта автоматизации, проектирование и подготовка персонала. В рамках реализации контракта от 09.08.2021 № ST2/18.22 «Создание аналитической подсистемы Аппаритно-программного комплекса расчета цен» разработаны планы проекта и обследования, проведено обследование объектов автоматизации, разработано специальное программное обеспечение аналитической платформы. Выполнена поставка оборудования и общесистемного программного обеспечения по основному контракту от 03.02.2021 № ST2/18.11.3 «Развитие аппаратных и телекоммуникационных комплексов ИВС Росстата» и по дополнительному соглашению. В целях своевременной реализации контрольного события 9.7.1.1 в рамках реализации основного принципа развития ИВС Росстата в части централизованного сбора и обработки статистических данных в 2019 – 2020 годах были проведены работы в соответствии с государственным контрактом от 06.06.2019 № ST2/18.13.4 по развитию единой системы сбора и обработки статистической информации в части электронного сбора данных. Работы по государственному контракту завершены 08.12.2020.	234,770,00	234,770,00	638,822,70	904,689,30
9.7.2	Мероприятие 9.7.2 Совершенствование социальной статистики	X	Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	Завершен 2 этап контракта от 22.07.2020 № ST2/2.С.1.15 «Разработка методов формирования показателей уровня бедности на основе статистического согласования итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и данных административного учета малоимущего населения» (экспериментальные расчеты для показателей уровня и характеристик бедности на основе итогов ОДН и данных административного учета малоимущего населения использованием единого каталога идентификационных признаков). Завершена работа по контракту от 22.07.2020 № ST2/2.С.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доменных групп и ее согласованию с показателями Системы национальных счетов 2008 года» (пронизированы взаимосвязи методологические рекомендации международных организаций и зарубежный опыт оценки показателей доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доменных групп, согласованных с показателями СНС-2008, сделан анализ согласованности разрабатываемых официальной статистикой показателей доходов, расходов и сбережений населения с методологией СНС-2008, разработаны методологические рекомендации по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств, согласованных с показателями СНС 2008, в разрезе доменных групп).	21,576,50	21,576,50	21,870,80	27,306,30

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Финансовый результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов по отчетному дате, тыс. руб.
								Сводная бюджетная роскладка на отчетную дату,	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7.3	Мероприятие 9.7.3.3 Развитие кадрового потенциала	X	Оксюной Г.К., Начальник Управления международной статистики, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2021		X	В рамках своевременного исполнения контрольного события 9.7.3.1 и в рамках контракта от 26.12.2019 № ST2/3/D.3.2.3 в соответствии с утвержденным графиком проведены курсы обучения сотрудников Росстата по программе: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий» (Акт сдачи-приема услуг от 25.05.2021 № 2). В рамках контракта от 25.02.2021 № ST2/2.2.1.1 «Разработка учебно-методических материалов и прикладных программ по обучению по теме: «Реализация статистического данных: разработка программы и график обучения сотрудников ЦА Росстата по результатам статистического данных, подготовка учебно-методических пособий, учебных материалов и прикладных программ» обеспечены для проведения дистантивного обучения. Организованы и проведены конференции по итогам реализации Проекта «Развитие системы государственной статистики» – 2а (06-10 сентября 2021 г., Ярославская область).	27.213,60	27.213,60	27.268,20	27.000,00
9.7.4	Мероприятие 9.7.4 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2»	X	Шахова Ю.А., Врио начальника Управления координации и развития статистического учета, Федеральная служба государственной статистики	30.04.2022		X	Планируемые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта на 2021 год, а также отчет о выполнении Плана закупок и План реализации за 2020 год) подготовлены и согласованы с Минфином России и Минкомсвязи России (письмо от 29.12.2020 № ПМ-01-7/1181-ПМ, от 04.02.2021 № СЕ-01-7/999-ПМ). Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с действующими Планами закупок Проекта. В соответствии с приказом Минкомсвязи России и Минфина России от 26.09.2014 № 614/ПБ6 и в целях своевременной реализации контрольного события 9.7.4.1 подготовлен ежегодный отчет о ходе реализации проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» (заяв МЕРР № 4867 – РУ) по состоянию на 01.01.2021 и направлен в Минфин России (письмо от 04.02.2021 № СЕ – 01/7317-МВ) и в Минкомсвязи России (письмо от 04.02.2021 № СЕ-01-7/100-ПМ). Проведена актуализация плановых проектных документов (План закупок, План реализации и Бюджета Проекта на 2021 год). Документы утверждены на Межведомственном координационном совете по реализации Проекта (протокол от 16.07.2021 № 64), согласованы с Минфином России (письмо Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-3/2453-МВ, отписке письма Минфина России от 12.08.2021 № 17-04/09/05225) и с Минкомсвязи России (письмо Росстата от 23.07.2021 № ПМ-01-3/890-ПМ, отписке письма Минкомсвязи России от 05.08.2021 № 25382-ВН/Д16) и утверждены руководством Росстата 19.08.2021.	10.111,10	24.591,10	28.057,80	38.099,80
9.9.3	Основное мероприятие 9.9.3 Федеральный проект «Старшее поколение»	X	Федеральная служба государственной статистики	31.12.2024		X	Приказом Росстата утверждены: <ul style="list-style-type: none"> - от 20.05.2021 № 271-Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; - от 18.06.2021 № 346 основные методологические и организационные положения Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и план размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; - от 25.06.2021 № 363 формы федерального статистического наблюдения с указанием по их заполнению Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году. В соответствии с Государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-НР-СН/НИИ по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года). По результатам I этапа сформирована выборочная совокупность домохозяйств, подлежащих опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-06-3/28-Т0 в территориальные органы Росстата направлен на рассмотрение и согласование перечень помещений, входящих в состав системного участка, расположенных в жилых строениях, входящих в состав системного участка. Сформирована ооомогательная выборочная совокупность домохозяйств по субъектам Российской Федерации с учетом предложений территориальных органов Росстата по замене счетных участков по результатам проверки счетных участков на предмет доступности. Проведено обучение специалистов территориальных органов Росстата в Краснодарском крае с 5 по 9 июля 2021 года. Заключены государственные контракты: <ul style="list-style-type: none"> - от 28.07.2021 № 64-СН/246-Крок Регион на «Выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года»; - п. 1 Календарного плана к государственному контракту № 64-СН/246-КРОК (далее – Календарный план) (тестирование интервьюера; загрузка результатов тестирования; учебная ИС проведения на планшетном компьютере); - п. 2 Календарного плана (ввод данных на планшетном компьютере; ведение списка домохозяйств); - п. 3 Календарного плана (ввод данных на рабочих станциях; отборочное сквозное информативное мониторинг). Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: подсистемы тестирования интервьюера на планшетном компьютере; подсистемы загрузки результатов тестирования с планшетного компьютера; учебной версии подсистемы проведения на планшетном компьютере; подсистемы ввода данных на планшетном компьютере; подсистемы ведения списка домохозяйств; мультимедийного обучающего ролика для интервьюеров; подсистемы отображения сквозной информации; подсистемы мониторинга; макета итоговых (регламентных) и табличных таблиц; алгоритмов автоматизации и настройки; подготовки пояснительной записки к тестовому рабочему проекту ПК СДП ИВС Росстата в части подсистем для наблюдения; информационно-технологического сопровождения ПК СДП ИВС Росстата, включая подготовку и обеспечение финансирования ЦОД/ДФУ; информационно-технологического сопровождения пользователей ПК СДП ИВС; <ul style="list-style-type: none"> - от 11.08.2021 № 71-НР-СН/СН/2021/ВитГ У на выполнение НИР по работе рекомендаций по распространению итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения. В соответствии с Календарным планом по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году с 1 сентября в территориальных органах Росстата были привлечены интервьюеры с 3 по 30 сентября проведен опрос домохозяйств интервьюерами по программе выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения на электронных устройствах. По окончании опроса интервьюерами осуществлена сдача заполненных электронных вопросов и отчетов о выполненной работе в территориальный орган Росстата. С 20 сентября в территориальных органах Росстата проведены контрольные мероприятия по работе интервьюеров. С 29 сентября привлечены операторы формального и логического контроля. Началась работа по вводу и контролю первичных данных наблюдения (формирование первичного информационного фонда) и выгрузке их на федеральный уровень. В рамках работ по обработке данных в целях формирования первичного информационного фонда осуществлен ввод, контроль и выгрузка данных наблюдения. Территориальные органы Росстата представили отчеты о работе персонала, привлеченного на договорной основе и соответствии с законодательством Российской Федерации к проведению работ, связанных с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году, итоговые отчеты о подготовке и проведении наблюдения. В Крмытате с территориальными органами Росстата проведено итоговое совещание по результатам Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения.	163.139,60	162.000,00	109.556,80	134.670,80
9.9.3.1	Мероприятие 9.9.3.1 Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни	X	Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики	31.12.2023		X	Приказом Росстата утверждены: <ul style="list-style-type: none"> - от 20.05.2021 № 271-Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; - от 18.06.2021 № 346 основные методологические и организационные положения Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и план размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году (в целях своевременной реализации контрольного события 9.9.3.1.1); - от 25.06.2021 № 363 формы Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году с указанием по их заполнению (в целях своевременной реализации контрольного события 9.9.3.1.1). В соответствии с Государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-НР-СН/НИИ по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года). По результатам I этапа сформирована выборочная совокупность домохозяйств, подлежащих опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-06-3/28-Т0 в территориальные органы Росстата направлен на рассмотрение и согласование перечня помещений, входящих в состав системного участка, расположенных в жилых строениях, входящих в состав системного участка. Сформирована ооомогательная выборочная совокупность домохозяйств по субъектам Российской Федерации с учетом предложений территориальных органов Росстата по замене счетных участков по результатам проверки счетных участков на предмет доступности. Утверждены и размещены на сайте задарфронт и конкурсная документация на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получением итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года (внесение от 09.06.2021 № 0173100011921000050). В целях своевременной реализации контрольного события 9.9.3.1.1 подготовлен приказ Росстата от 18.06.2021 № 346-0/6 утверждения Основных методологических и организационных положений Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и План размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году. В целях своевременной реализации контрольного события 9.9.3.1.4 подготовлен приказ Росстата от 25.06.2021 № 363-0/6 утверждения форм федерального статистического наблюдения с указанием по их заполнению Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году. Проведено обучение специалистов территориальных органов Росстата в Краснодарском крае с 5 по 9 июля 2021 года. Заключены государственные контракты: <ul style="list-style-type: none"> - от 28.07.2021 № 64-СН/246-Крок Регион на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года (внесение от 09.06.2021 № 0173100011921000050). В рамках исполнения Государственного контракта от 28.07.2021 № 64-СН/246-Крок Регион осуществлена подготовка уведомительных функций подсистем и: - п. 1 Календарного плана (тестирование интервьюера; загрузка результатов тестирования; учебная ИС проведения на планшетном компьютере); - п. 2 Календарного плана (ввод данных на планшетном компьютере; ведение списка домохозяйств); - п. 3 Календарного плана (ввод данных на рабочих станциях; отборочное сквозное информативное мониторинг). Выполнены работы за III квартал 2021 г. в части: подсистемы тестирования интервьюера на планшетном компьютере; подсистемы загрузки результатов тестирования с планшетного компьютера; учебной версии подсистемы проведения на планшетном компьютере; подсистемы ввода данных на планшетном компьютере; подсистемы ведения списка домохозяйств; мультимедийного обучающего ролика для интервьюеров; подсистемы отображения сквозной информации; подсистемы мониторинга; макета итоговых (регламентных) и табличных таблиц; алгоритмов автоматизации и настройки; подготовки пояснительной записки к тестовому рабочему проекту ПК СДП ИВС Росстата в части подсистем для наблюдения; информационно-технологического сопровождения ПК СДП ИВС Росстата, включая подготовку и обеспечение финансирования ЦОД/ДФУ; информационно-технологического сопровождения пользователей ПК СДП ИВС; <ul style="list-style-type: none"> - от 11.08.2021 № 71-НР-СН/СН/2021/ВитГ У на выполнение НИР по работе рекомендаций по распространению итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения; - от 25.10.2021 № 101-Н/2021/000 Третий летний двор*2 на поставку удостоверений для лиц, привлекаемых к проведению выборочного обследования рабочей силы в 2021 и выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2022 году. До территориальных органов Росстата доведено программное обеспечение для планшетных компьютеров, а также обучение работе и программное обеспечение для тестирования называемого персонала. В соответствии с Календарным планом по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году с 1 сентября в территориальных органах Росстата были привлечены интервьюеры с 3 по 30 сентября проведен опрос домохозяйств интервьюерами по программе выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения на электронных устройствах. По окончании опроса интервьюерами осуществлена сдача заполненных электронных вопросов и отчетов о выполненной работе в территориальный орган Росстата. С 20 сентября в территориальных органах Росстата проведены контрольные мероприятия по работе интервьюеров. С 29 сентября привлечены операторы формального и логического контроля. Началась работа по вводу и контролю первичных данных наблюдения (формирование первичного информационного фонда) и выгрузке их на федеральный уровень. В рамках работ по обработке данных в целях формирования первичного информационного фонда осуществлен ввод, контроль и выгрузка данных наблюдения. Территориальные органы Росстата представили отчеты о работе персонала, привлеченного на договорной основе и соответствии с законодательством Российской Федерации к проведению работ, связанных с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году, итоговые отчеты о подготовке и проведении наблюдения. В Крмытате с территориальными органами Росстата проведено итоговое совещание по результатам Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения. <p><small>Письменные отчеты территориальных органов Росстата по проведению опросных мероприятий по обработке первичных данных наблюдения, формирование первичного информационного фонда, выгрузка данных наблюдения на федеральный уровень.</small></p>	163.139,60	162.000,00	109.556,80	134.670,80

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое зачисление контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов по отчетную дату, тыс. руб.
								Сводный бюджетный роспуск на отчетную дату.	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							доставить средства до территориальных органов в составе на приобретение расходных материалов для обеспечения оборудования и оказания услуг связи на заключенные гражданско-правовых договоров с привлечением персонала; оператор формального и логического контроля, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни в сентябре-октябре 2021 года.				